

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 1/2022
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Bukovecká 17, Košice**
Štatutárny orgán: PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Bukovecká 17, 040 12 Košice
IČO: 31263151
DIČ: 2021365698
IBAN: SK30 5600 0000 0005 0402 6001
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **BROLSTAV s.r.o**
Sídlo: Golianova 24, 040 18 Košice
Štatutárny orgán: Ivan Bruckner
IČO: 36574066
DIČ: 2021758398
číslo účtu (IBAN): SK76 5600 0000 0072 9388 2001
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods.3 Zmluvy o dielo č. 1/2022 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „57 482,70 EUR“ sa nahrádzajú slovami „61 971,14 EUR“ (slovom: šesťdesiatjedtisícdeväťstosedemdesiatjeden EUR 14/100), slová „11496,54 EUR“ sa nahrádzajú slovami „12 394,23 EUR (slovom: dvanásťtisícristodeväťdesiatštyri EUR 23/100)“ a slová „68 979,24 EUR“ sa nahrádzajú slovami „74 365,36 EUR“ (slovom: sedemdesiatštyritisícristošesťdesiatpäť EUR 36/100)“.
2. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 2.6.2022“.
3. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

6. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1 - Očenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 2.6.2022

V Košiciach dňa 26.7.2022

V Košiciach dňa 26.7.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová
riaditeľ základnej školy

.....
Ivan Bruckner
konateľ