

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 29/2022 zo dňa 27.6.2022

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Dohňany**
Sídlo : Obecný úrad Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zastúpený : Ing. Milan Panáček starosta obce
IČO : 00317136
DIČ : 2020515553
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN : SK09 5600 0000 0029 9734 6001
Č. tel./ : 042 / 4450912,
e-mail : obec@dohnany.sk

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TRISTAV PLUS s.r.o.**
Sídlo: Nábřežná 1015/29, 017 01 Považská Bystrica
V zastúpení: Ing. Miroslav Fapšo, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 0847 5025
IČO: 366 11 484
Zástupca vo veciach technických: Ing. Miroslav Fapšo
e-mail : tristav@nexta.sk
Č. tel.: 0903 546 195

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. S.r.o. vo vložke č. 16828/R.

Preambula

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok č. 1") zo dňa 27.6.2022 mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania naviac a menej prác oproti prácam, ktoré boli rozpočtované v Zmluve o dielo a vyplynuli z požiadaviek Objednávateľa. Súpis jednotlivých naviac prác a prác, ktoré sa nevykonali tvoria prílohu tohto dodatku. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny.

Čl. 3. Predmet dodatku

1) Pôvodné znenie Čl. 4, bod 4.5. sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:
Celková cena diela bez DPH: 36.065,15,- EUR
z toho DPH: 7.213,03,- EUR
cena s DPH: 43.278,18,- EUR € slovom štyridsaťtritisícdvestosedemdesiatosem eur a osemnásťeurocentov.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :

Príloha č. 1. – Sumarizácia prác navyše a prác menej

V Dohňanoch , dňa 26.7.2022

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ