

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 34/2021

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: **Obec Uzovský Šalgov**

Sídlo: Uzovský Šalgov 138, 082 61 Ražňany
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Merva
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Merva
Kontakt: 0905 452 834
IČO: 00327948
DIČ: 2020732318
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN kód: SK92 0200 0000 0000 2382 8572

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ: **Archima s.r.o.**

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Štefánikova 24, 08 001 Prešov
Registrácia: 12.08.2004
Kontaktná osoba: Ing.arch. Peter Marcinko
Kontakt: +421905441270
IČO: 36496341
DIČ: 202 187 2677
IČ DPH: SK202 187 2677
Bankové spojenie:
IBAN kód:

(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo špecifikované v Prílohe č.1 tejto Zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „**Kúria Uzovský Šalgov - projektová dokumentácia**“ a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť poskytovateľovi dojednanú cenu.

V rámci predmetu zákazky dôjde k obstaraniu projektovej dokumentácie k úplnej obnove NKP č. UZPF 11721/1 – Kúria Uzovský Šalgov. Špecifikácia služieb a opis predmetu zákazky sú definované v rámci Prílohy č.1 tejto Zmluvy.

- 2.2 Účelom dodatku zmluvy o dielo č. 34/2021 je zmena **článku III. Miesto a termín dodania**, kde sa mení bod č. 3.2.

Článok III. Miesto a termín plnenia

- 3.1. Predmetom tohto dodatku je zmena článku III., konkrétne bodu č. 3.2., a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, počas doby realizácie projektu. Termín realizácie projektu je do **31.07.2022**.

Nové znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, počas doby realizácie projektu. Termín realizácie projektu je do **30.09.2022**.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a Kúpujúci jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Tento dodatok nadobúda *platnosť* dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných a *účinnosť* deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Uzovskom Šalgove, dňa

Za objednávateľa:

V Prešove, dňa

Za poskytovateľa:

.....
Ing. Jozef Merva
starosta obce Uzovský Šalgov

.....
Ing. arch. Peter Marcinko
konateľ spoločnosti