

Dohoda o ukončení trvania zmluvy a o urovananí sporných práv a povinností
uzatvorená medzi :

Objednávateľom :

Obec Rákoš

so sídlom Rákoš 130, 049 61 Rákoš

IČO: 00 328 669

DIČ: 2020724794

IBAN: SK32 0200 0000 0000 2632 1582

V zastúpení Lýdiou Nemogovou Gallovou, starostkou obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom :

Solutions Slovakia, s.r.o.

so sídlom Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava

IČO: 53 107 756

DIČ: 2121289830

IČ DPH: SK2121289830

IBAN: SK08 5600 0000 0066 6352 3002

V zastúpení Filip Potocky, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej ako „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.09.2021 Zmluvu o dielo č. 01/09/2021 na zhotovenie diela: „Kolumbárium v obci Rákoš“, ktorá bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo len „zmluva“).

II.

Urovananie sporných práv a povinností

Nakoľko zhotoviteľ vykonal pre objednávateľa v zmysle zmluvy o dielo od uzatvorenia zmluvy určité stavebné práce, ktoré spočívali predovšetkým v príprave staveniska pre realizáciu stavby, objednávateľ sa so zhotoviteľom navzájom dohodli na tom, že objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za tieto vykonané práce zmluvnými stranami vzájomne

odsúhlasenú dohodnutú odmenu vo výške **700 EUR** (slovom sedemsto eur), a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 7 dní od podpisu tejto dohody s lehotou splatnosti faktúry 7 dní. Uhradením sumy 700 EUR objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle predchádzajúcej vety sa považujú všetky sporné práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo za vysporiadané a urovnané a do budúca si žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená nárokovať od tej druhej zmluvnej strany akékoľvek finančné alebo vecné plnenie.

III.

Ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy o dielo

Objednávateľ a zhotoviteľ sa podpismi na tejto dohode navzájom dohodli na ukončení trvania zmluvy o dielo, a to tým spôsobom, že zmluva zaniká zaplatením odmeny vo výške 700 EUR v zmysle čl. II. tejto dohody na bankový účet Zhotoviteľa bližšie špecifikovaný vo vystavenej faktúre Zhotoviteľa.

V Rákoši dňa 03. 08. 2022

V Rákoši dňa 03. 08. 2022

.....
Objednávateľ : Obec Rákoš

v z. Lýdia Nemogová Gallová

.....
**Zhotoviteľ : Solutions Slovakia,
s.r.o.**

v z. Filip Potocky