

# Zmluva o dielo 15/05/17/SM

## Dodatok č. 3

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### 1 Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Žarnovica  
Sídlo: Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Štatutárny zástupca: Kamil Danko – primátor mesta  
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Kamil Danko – primátor mesta  
IČO: 0032 1117  
DIČ: 2021111543  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: IBAN:SK72 0200 0000 0000 1482 4422

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** a+office spol. s r. o.  
Sídlo: Čerešňová 606/9, 925 28 Pusté Úľany  
gam.stefan@stonline.sk  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Štefan Müller  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: IBAN: SK81 1100 0000 0029 4802 8963  
IČO: 5052 5778  
DIČ: 2120361199

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 3 v súlade s článkom 10 bod 10.2 Zmluvy o dielo 15/5/17/SM (ďalej len „zmluva“) a dohodli sa na zmenách uvedených v tomto dodatku. Z dôvodu predĺženia realizačných prác sa pôvodný text uvedený v zmluve v článku 4 Cena prác, platobné podmienky bod 4.2,3 ktorý znie:

**4.2.3. Tretiu platbu vo výške 1 490,- € zhotoviteľ fakturuje objednávateľovi po splnení časti predmetu zmluvy, špecifikovanej v bode 2.3 časti C tejto zmluvy a po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom na základe preberacieho protokolu, podpísaného obidvomi stranami a tvoriaceho prílohu faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade nerealizovania stavby podľa projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, sa obmedzuje dohodnutý rozsah diela a v závislosti na nerealizovaní celého predmetu zmluvy sa cena predmetu plnenia znižuje o výšku tretej platby.**

nahrádza novým znením takto:

**4.2.3. Tretiu platbu vo výške 1 490,- € zhotoviteľ fakturuje objednávateľovi nasledovne:**

**Autorský dozor vykonaný do 31.7.2022 faktúrou vo výške 500€ vystavenou po 1.8. 2022. Autorský dozor vykonaný po 1.8.2022 bude fakturovaný len na základe objednávok vystavených objednávateľom podľa potreby. V súlade s platnou legislatívou môže v prípade potreby celkový objem fakturovaný na základe objednávok presiahnuť pôvodne dohodnutú cenu prác za časť C. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.**

### Záverečné ujednania

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Obsah tohto dodatku k zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Žarnovici, dňa 03 03 2022

Objednávateľ:



V P. Úľanoch, dňa 26.07.2022

Zhotoviteľ:



**a+office s.r.o.**

Čerešňová 606/9  
925 28 Pusté Úľany  
IČO: 50 525 778  
DIČ: 2120361199