

ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Univerzita Komenského v Šafárikovo námestie 6, Bratislava r	Číslo zmenového listu:	ZL 007
	Dátum vydania:	9.6.2022
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Projekt: Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD	
Obchodný súbor: Stavebný objekt SO 101	Číslo zmluvy:	
Predmet zmeny: Odvoz zmiešaného komunálneho materiálu a uskladnenie na skládke		
<i>Položka, popis:</i> Odvoz zeminy a uskladnenie na skládke	<i>Dôvod zmeny:</i> Pri výkopových prácach pri objekte SO 104_1 sme mali realizovať spätný zásyp z vykopanej zeminy, ale vo vykopanej zemine je zmiešaný odpad a to konkrétne sklo. Pri výkopových prácach pod budovou SO 101 je taktiež zmiešaná zemina s rôznym opadom (gumy, oblečenie, plasty, sklo..)	
<i>Prílohy:</i> Rozpočet Fotografie	Cena zmeny:	10 268,40 € bez DPH
<i>Dopady do harmonogramu : nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Dátum a podpis:	Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI Dátum a podpis:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis:	