

# DODATOK č. 278

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

## Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

IČO: 424 99 500  
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000437837/8180  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837  
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

## Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 278 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.262 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D278.1.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.264 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.262 vo výške:

Cena bez DPH:	343 753,70 €
+ DPH 20 %:	68 750,74 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>412 504,44 €</b>

## IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.262 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.262 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D278.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa pri funkciách uvedených v Prílohe D278.1 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D278.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká. Zmluvné termíny začínajú plynúť najskôr dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

**V.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. /Obchodný zákonník/ v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.185/2015 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Zmluva o dielo sa dopĺňa o nasledujúcu prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:  
D278.1 – Zoznam funkčností
- V.4 Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 prináležia zhotoviteľovi a 3 objednávateľovi. Platnosť nadobúda tento dodatok dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica,

Košice,

\_\_\_\_\_  
za objednávateľa

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

\_\_\_\_\_  
za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

**Príloha č. D278.1: Zoznam funkčností**

ID	Podatkový systém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	278	UZ	KRUZ	<b>Príloha D278.1: Zoznam funkčností</b>		<b>€343 753,70</b>	<b>€412 504,44</b>
1	278	UZ	KRUZ-018V/A	<b>Nepovinné SKNACE na tlačivách KRÚZ</b>		<b>€31 883,80</b>	<b>€38 260,56</b>
2	278	UZ	KRUZ-018V/B	Nepovinné SKNACE na tlačivách KRÚZ - špecifikácia	30 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	€3 331,40	€3 997,68
3	278	UZ	KRUZ-018V/B	Nepovinné SKNACE na tlačivách KRÚZ - implementácia	80 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	€28 552,40	€34 262,88
4	278	UZ	KRUZ-019V	<b>Doplnenie typu ÚZ – riadna-mimoriadna</b>		<b>€59 600,50</b>	<b>€71 520,60</b>
5	278	UZ	KRUZ-019V/A	Doplnenie typu ÚZ – riadna-mimoriadna - špecifikácia	40 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	€9 161,40	€10 993,68
6	278	UZ	KRUZ-019V/B	Doplnenie typu ÚZ – riadna-mimoriadna - implementácia	90 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	€50 439,10	€60 526,92
7	278	UZ	KRUZ-020V	<b>Väzba pseudoDIČ a DIČ, zákaz zmeny DIČ v elektronických podaniach</b>		<b>€99 717,10</b>	<b>€119 660,52</b>
8	278	UZ	KRUZ-020V/A	Väzba pseudoDIČ a DIČ, zákaz zmeny DIČ v elektronických podaniach - špecifikácia	45 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	€17 521,70	€21 026,04
9	278	UZ	KRUZ-020V/B	Väzba pseudoDIČ a DIČ, zákaz zmeny DIČ v elektronických podaniach - implementácia	100 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	€82 195,40	€98 634,48
10	278	UZ	KRUZ-022V	<b>Prenos OS z ISVS</b>		<b>€95 045,00</b>	<b>€114 054,00</b>
11	278	UZ	KRUZ-022V/A	Prenos OS z ISVS - špecifikácia	45 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	€16 657,20	€19 986,64
12	278	UZ	KRUZ-022V/B	Prenos OS z ISVS - implementácia	100 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	€78 387,80	€94 065,36
13	278	VS	VIES	<b>Poskytovanie údajov pre systém RAN</b>		<b>€57 507,30</b>	<b>€69 008,76</b>
14	278	VS	VIES-018V/A	Poskytovanie údajov pre systém RAN - špecifikácia	30 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	€9 161,40	€10 993,68
15	278	VS	VIES-018V/B	Poskytovanie údajov pre systém RAN - implementácia	80 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	€48 345,90	€58 015,08