

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20209187_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hrnčiarske Zalužany
Sídlo: Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
IČO: 00318795
DIČ: 2021230211
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK26 5600 0000 0060 4998 4001
Telefón: 0475672111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JRK Slovensko s.r.o.
Sídlo: Rajská 2341/15A, 811 08, Bratislava
IČO: 50530950
DIČ: 2120371044
IČ DPH: SK2120371044
Bankové spojenie: IBAN: SK74 1100 0000 0029 4003 0372
Telefón: 0910220411

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 2 je úprava zmluvných podmienok v Dodatku č. 1 zo dňa 8.4.2022, ktorý sa vzťahuje ku kúpnej zmluve č. Z20209187_Z. Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu vyjadrenia zo strany dodávateľa ohľadom predĺženia termínu dodania predmetu zmluvy a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19, kde prišlo k uzatvoreniu niektorých prístavov, a tým sa omeškali dodávky od subdodávateľov komponentov, ako aj situáciou na Ukrajine kde meškajú dodávky ocele na výrobu tovaru.

Pôvodné znenie dodatku č. 1:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

Nové znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30.10.2022.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa

V Bratislave, dňa 04.08.2022

Objednávateľ

Dodávateľ

Ing. Branislav Nociar

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany

Mgr. Martina Gaislová, MBA

v zastúpení na základe splnomocnenia

Riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.