

**DODATOK č. 2**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. 221/22/018**

ktorú podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
a podľa ostatných platných právnych predpisov  
uzavreli medzi sebou:

---

**Objednávateľ:** Mesto Tvrdosín  
**Sídlo:** Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdosín  
**V Zastúpení:** Ing. Ivan Šaško, primátor mesta  
**Zástupca vo veciach**  
**zmluvných a technických:** Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora  
**IČO:** 00314 901  
**IČ DPH:** SK2020573929  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK32 0200 0000 0000 1882 8332  
**Tel, fax:** 043/5309 011, 043/5309 017  
**E-mail:** zastupca@tvrdozin.sk

**Zhotoviteľ:**  
**Obchodné meno:** ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.  
**Sídlo:** Horná Mičiná 231, 974 01 Horná Mičiná  
**V zastúpení:** Ing. Vladimír Ondriš, konateľ  
**IČO:** 36 609 340  
**DIČ:** 2022205438  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK70 0200 0000 0023 8503 5851  
**Zástupca vo veciach technických:** Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ  
**Tel. :** +421 44 55 28676  
**E-mail:** office@zedabystrica.sk  
**Zapísaný v:** OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13906/S  
(ďalej len Zhotoviteľ)

---

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Na základe Zmluvy o Dielo č. 221/22/018, realizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe:

**Názov diela:** „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Tvrdosín – II. ETAPA“

- 1.2. Na základe odôvodnenej potreby doplnujúcich stavebných prác /naviac práce/, v súlade s čl. 4. Cena Diela sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k uvedenej Zmluve o Dielo, ktorou vzájomne

dojednávajú realizáciu nevyhnutných doplňujúcich prác a to za cenu dojednanú v čl. 2 tohto Dodatku č. 2 a v rozsahu priloženého Rozpočtu s Výkazom Výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2

## Článok 2

### Cena doplňujúcich stavebných prác

- 2.1. Cena za doplňujúce práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto Dodatku č. 2 je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>7 429,40 EUR</b> |
| <b>DPH 20%:</b>      | <b>1 485,88 EUR</b> |
| <b>Cena s DPH:</b>   | <b>8 915,28 EUR</b> |

- 2.2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.

## Článok 3

### Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo č. 221/22/018, výslovne týmto Dodatkom č. 2 sú nedotknuté, ostávajú bez zmien.
- 3.2. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 2, že ich vôľa byť viazané týmto Dodatkom č. 2 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná voľnosť žiadneho z účastníkov tohto Dodatku č. 2 nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 2 žiadny z jeho účastníkov nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

V Tvrdošíne dňa 09.08.2022

V Banskej Bystrici dňa 08.08.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Ivan Šáško, primátor mesta

Ing. Vladimír Ondriš, konateľ