

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.07.2022  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)**

*medzi:*

**Objednávateľ:**

**Mesto Gabčíkovo**

Sídlo: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 00305391

Zastúpený: PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA – primátor mesta

Telefón: 031/559 41 01

e-mail: [gabcikovo@nexta.sk](mailto:gabcikovo@nexta.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**EKOM PLUS, s.r.o.**

Sídlo: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda

IČO: 36236403

DIČ: 2020197476

IČ DPH: SK2020197476

Zastúpený: Mgr. Darina Szomolaiová – konateľka

Kontakt: [sekretariat@ekomplus.sk](mailto:sekretariat@ekomplus.sk)

Tel.: 031/552 43 61

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

Dňa 05.07.2022 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania (ďalej aj ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo. Počas realizácie prác bola zistená potreba vykonania dodatočných prác súvisiacich s úpravou plôch komunikácií. Uvedené práce neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania, preto sa jedná o navyše práce. Presný rozsah je uvedený v prílohe č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. I.  
**Predmet dodatku**

1. Predmetom plnenia je realizácia navyiac prác v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo v celkovej hodnote **5 784,80 EUR s DPH**. Popis a presný rozsah navyiac prác je súčasťou Prílohy č. 1.
2. Termín plnenia predmetu Zmluvy ostáva nezmenený.

Článok II.  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne, obsah dodatku považujú za určitý a zrozumiteľný, na znak čoho dodatok podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
**Príloha č. 1 Výkaz -výmer – práce navyiac**
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

V Gabčíkove dňa **26.04.2022**

V Dunajskej Strede dňa 22.7.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA  
Primátor mesta

.....  
Mgr. Darina Szomolaiová  
Konateľka  
EKOM PLUS, s.r.o.