

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.05.2022

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

medzi

### 1.1 Objednávateľ

<b>Obchodné meno</b>	<b>Obec Rožkovany</b>
Sídlo:	Rožkovany
Zastúpený:	PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka obce
IČO:	00327719
DIČ:	2020711715
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK25 5600 0000 0075 2469 5001
Telefón, e-mail	00421514572321; obec@rozkovany.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (ďalej len "objednávateľ")	Bc. Jozef Koscelník

### 1.2 Zhotoviteľ

<b>Obchodné meno</b>	<b>MSM – Pack, s.r.o. Prešov</b>
Sídlo:	Sabinovská 15, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Mgr. Michal Majdák, konateľ spoločnosti
IČO:	36496669
DIČ:	2021879794
IČ DPH:	SK2021879794
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK78 1100 0000 0026 2379 6526
Reg. č. z Obchodného registra	Sro Vložka číslo: 15264/P
Telefón, e-mail	0905 361 627, majdakmiso@gmail.com
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (ďalej len "zhotoviteľ")	Mgr. Michal Majdák

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody podpísali tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 25.05.2022, ktorá bola predmetom ponuky v procese verejného obstarávania k podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Rožkovany s názvom: „**Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany**“ k projektu: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany.

**Zmluva o dielo sa mení nasledovne:**

**Článok V. Čas plnenia bod 5.1 v znení:**

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia **do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska .**

**sa nahrádza nasledovným textom:**

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia **do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.**

**Zmluva sa tiež dopĺňa o informáciu o osobách, ktoré zmluvu o dielo dňa 25.05.2022 podpísali:**

**Za objednávateľa :** PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka obce

**Za zhotoviteľa:** Mgr. Michal Majdák, konateľ spoločnosti

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, zverejnením v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a dňom splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

**Dodatok nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o dielo.**

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

V Rožkovanoch , dňa 06.08.2022

V Rožkovanoch, dňa 06.08.2022



**MSM-Pack, s.r.o. Prešov**  
Sabinovská 5050/15  
**080 01 PREŠOV**  
ČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

.....  
PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka

.....  
Mgr. Michal Majdák, konateľ spoločnosti