

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. SPZŠ 01/2022**

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ : Mesto Spišské Podhradie
So sídlom : Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie
Zastúpený : MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
IČO : 00329622
DIČ: 20207177886
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK22 0200 0000 0019 8928 1856

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : INTERBAU s.r.o.
Názov lídra:
So sídlom : Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti
IČO : 44 688 997
DIČ : 2022792728
IČ DPH : SK2022792728
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK89 0900 0000 0005 0496 8955
GIBASKBX
Zapísaný v: OR SR Prešov, odd. Sro, vl. č. 21419/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2022 Zmluvu o dielo č. SPZŠ 01/2022 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2022 zn. 27293 – WYP zo dňa 23.05.2022.

2.2.
Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia a bodom 13.2 zmluvy dohodli na:
Zmene v bode 14.2 v znení:

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. (Objednávateľ informuje zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 5. pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP).



2.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Spišskom Podhradí dňa: 15.08.2022

V Brezovici dňa: 15.08.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Objednávateľ



INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK 2022792728

zhotoviteľ

