

Dodatok č.1k Zmluve o dielo **ZML 1/2022** uzatvorenej dňa 11.1.2022

I.**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Ivana Tóthová, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 073 770
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 11.1.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 1/2022** na základe VO 432/6/2021 „Revitalizácia parku na ul. ČA - chodníky“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa z dôvodov na strane objednávateľa dohodli na predĺžení termínu plnenia Zmluvy, na základe čoho sa v Zmluve mení v **čl. IV. ods. 1**, ktorý teraz znie takto:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa čl. III tejto zmluvy v termíne najneskôr **do 31.7.2023.**“


3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.

V Kalnej nad Hronom, dňa 11.7.2022.



Ing. Ladislav Éhn
starosta



Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 90 102 419 IČ DPH: Sk2120172802
Tel.: 0948 396 400



Mgr. Ivana Tóthová,
konateľ