

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022**

na zhotovenie diela „Realizácia vodozádržných opatrení na
Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi“
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare)

uzatvorený v súlade s bodom 16.3 Zmluvy

Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves**
 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
 Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom
 IČO: 0052 1663
 DIČ: 2020736256
 IČ DPH: neplatca DPH
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164
 Telefón: 053 44 66 249
 e-mail: skola@spst.sk
 Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
 zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ
 realizačných (manažérskych a technických): Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare)

2. **Zhotoviteľ:** **PEhAES, a. s.**
 Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
 Zastúpený: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
 IČO: 00155764
 DIČ: 2020517719
 IČ DPH: SK2020517719
 Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov
 IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
 Telefón: 051/773 47 60
 e-mail: pehaes@pehaes.sk
 Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
 Zmluvných Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
 ekonomických Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
 realizačných (manažérskych a technických): Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare)

Článok I.**Východiskové údaje**

- Názov stavby:** Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Dielo“ v gramatickom tvare)
- Investor stavby:** Stredná priemyselná škola technická
- Miesto stavby:** k. ú. Spišská Nová Ves
- Zhotoviteľ stavby:** PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- Podlimitná súťaž:** Vestník VO č. 80/2021 zo dňa 30.03.2022 pod ozn. **17915 - WYP**

Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivito len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č.1** (ďalej len „Dodatok č. 1“ v gramatickom tvare):

Článok II. Predmet Dodatku č. 1

1. Z dôvodu odstránenia administratívnej chyby v rozpočte Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli na jeho úprave pri položke č. 53 stavebného objektu SO 31 F-A, a to zmenou údaju množstva zo 120,000 kg na údaj množstva 290,900 kg. Súčasne sa upravuje jednotková cena tejto položky, pričom celková cena tejto položky ostáva nezmenená.
2. Zmena nemá vplyv na cenu, podmienky realizácie a ani dobu realizácie Diela.
3. Súlad dodatku č. 1 s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. je relevantný, lebo uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok:
 - po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania sa bude považovať doručenie správy z následnej ex-post kontroly zo strany poskytovateľa NFP, v ktorej neboli identifikované porušenia základných princípov verejného obstarávania. O doručení správy Objednávateľ bezodkladne informuje Zhotoviteľa.
 - zverejnením Dodatku č. 1 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s bodom 16.3. Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe vážnej a slobodnej vôle. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Spišská Nová Ves, dňa 11.08.2022

za Zhotoviteľa

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

Prešov, dňa .11.08.2022

za Objednávateľa

RNDr. Ladislav Ruttkay
riaditeľ školy

