

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Deň														
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Prevzatie staveniska	X														
Opravy, vyspravky existujúceho podkladu strechy	X	X	X	X	X	X									
Penetrácia podkladu vrátane dodania materiálu			X	X	X	X	X	X							
Montáž hydroizolácie striech					X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Náter reflexný povlakovej krytiny vrátane dodania materiálu						X	X	X	X	X	X	X	X		
Odvetrací komín + osadenie								X	X	X	X	X	X	X	
Zvod - vpuste + osadenie								X	X	X	X	X	X	X	
Náter dvojnásobný oplechovania vrátane očistenia podkladu										X	X	X	X	X	
Vyčistenie stavby											X	X	X	X	X
Odobzanie stavby a staveniska															X

V Chotči, dňa

V Stropkove, dňa

 zhotoviteľ
 Milan Hančák
 majiteľ

 objednávateľ
 JUDr. Ondrej Brendza
 primátor mesta