

DM PV/0099/2010/0005

Dodatok č. 5 **NA/2018/0208**
k ZMLUVE O DIELO **(CZD č. MPV3/99/2010)**
č. 3130X/34/2008 zo dňa 19.11.2008 v znení dodatkov č.1-4
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Kompletné majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno , k.ú. Strážov a Budatín



Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Ján Ďurišín predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT kód:	
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775
Tel./Fax:	

ďalej len „objednávateľ“
a

2. Zhotoviteľ:	Geodet – Real, s.r.o.
Sídlo:	Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina - Bánová
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán:	Dušan Knapec st. - konateľ
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	
Číslo účtu:	
IČO:	36 427 705
DIČ:	021952988
IČ DPH:	SK 2021952988
Tel./Fax:	

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 19.11.2008 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/34/2008 (CZD č. MPV3/99/2010), predmetom ktorej je kompletné majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno k.ú. Strážov a Budatín. V súčasnosti nie je možné pokračovať v úkonoch smerujúcich ku kompletnému majetkovoprávnemu usporiadaniu

pozemkov, nakoľko toho času zhotoviteľ stavby stále vyhotovuje v uvedených katastrálnych územiach porealizačné geometrické plány na vecné bremená a v k.ú. Budatín, v trvalom zábere, bude potrebné majetkovoprávne usporiadať nadzábery. Taktiež na príslušnom okresnom úrade - odbore katastra nehnuteľností sú podané geometrické plány na zápis vecných bremien zo zákona, ktoré do dnešného dňa ešte neboli zapísané, preto nie je možné uzatvoriť dohody o odplate za zriadenie vecného bremena s vlastníkmi nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.5 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl.4 v bode 4.1. zmluvy o dielo sa ustanovenia nahrádzajú znením:

Kompletné majetkovoprávne usporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv alebo dodanie iného právneho úkonu na získanie práva k pozemku a pod. v zmysle znaleckého posudku, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, zabezpečenie uzavretia zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registrátorne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa v príslušnom katastrálnom území **v termíne do 31.12. 2018.**

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

v Žiline, dňa: 06. 2018

V Bratislave, dňa: 25. JÚN 2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Dušan Knapec st.
konateľ

.....
Ing. Mgr. Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva