

Zmluva na výkon občasného autorského dozoru

00060173

uzatvorená podľa §-u 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej „Obchodného zákonníka“) v znení neskorších predpisov na stavbu

č. objednávateľa : ZML/1581/2010

č. vykonávateľa : 6958-98

Diaľnica D1 Važec – Mengusovce**DODATOK č. 2**

Predmetom dodatku č. 2 k zmluve č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98, (ďalej len „dodatok č. 2“) v súlade s ustanovením čl. 9, ods. 9.1, sú nasledovné dôvody:

- nakoľko stavba nie je ukončená a v roku 2012 budú vykonávané preberacie konania objektov úprav potokov a objektov odpočívok Štrba a následné konanie pre predčasné užívanie resp. kolaudačné konania, na základe žiadosti o predloženie návrhu dodatku k zmluve, zaslanej listom č. 30301/80541/2011, zo dňa 6.12.2011, je potrebné predĺžiť výkon občasného autorského dozoru do 31.12.2012.
- podmienky a spôsob vykonávania občasného autorského dozoru dohodnuté v zmluve na výkon občasného autorského dozoru, v predpokladanom rozsahu podľa špecifikácie ceny prác pre roky 2010,2011 a 2012 dodatkom č.2, sa nemenia.
- zmena identifikačných údajov v čl. 1, ods. 1.1 zmena osôb zastupujúcich predstavenstvo objednávateľa a ods. 1.2 zmena osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach zmluvných na strane zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 2 sa Zmluva na výkon občasného autorského dozoru mení nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

Predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Kotuľa

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová

- členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach právnych:

- vo veciach technických:

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

Telefón, fax:

ďalej len „objednávateľ“

35 919 001

2021937775

SK2021937775

1.2

Vykonávateľ :

Šídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komínárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B

Predstavenstvo a. s.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

- podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

24402 – 012/0200

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Telefón, fax:

E-mail:

d'alej len „vykonávateľ alebo autorský dozor“

d'alej spoločne „zmluvné strany“

Čl. 6. Čas plnenia

Článok 6, ods. 6.1 a 6.2 sa menia a nahrádzajú novým textom:

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

do 31.12.2012

6.2 Občasný autorský dozor na stavbe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve sa bude vykonávať do 31.12.2012 **pracovníkmi vykonávateľa s hodinovou sadzbou 23,40 €.**

Obdobie	vyjadrenia, stanoviská	výkon AD na stavbe	spolu hodiny
od podpísania zmluvy do 31.12. 2012	268 hod	524 hod	792hod
Spolu:	268 hod	524 hod	792 hod

Čl. 7. Cena prác a platobné podmienky

Čl. 7, ods. 7.1, ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, sú v nej zahrnuté náklady na činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania autorského dozoru vrátane nákladov špecialistov prizvaných v súlade s čl. 3 bod 3.1.8 a predpokladaná maximálna cena výkonu AD predstavuje:

Termín výkonu AD	Cena výkonu AD bez DPH v €	DPH	Cena výkonu AD s DPH v €
Od podpisu zmluvy do 31.12.2010	2.901,60	551,30 (19%)	3.452,90
Od 01.01.2011 do 31.12.2012	15.631,20	3.126,24 (20%)	18.757,44
Spolu	18.532,80	3.677,54	22.210,34

Slovom: Dvadsaťdvatisícvestodesať celých 34/100 eur.

Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2.

Závěrečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Všetky čl. zmluvy č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98, neuvedené v dodatku č.2, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 2 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2. Je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z čoho sú tri rovnopisy pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave
dňa 23. 12. 2011
Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vo Zvolene
dňa
Vykonávateľ :
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Ing. Ľán Kotul'a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ④
IČO 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Jaroslav Guoth
riadiť. ú. Zvolen
na základe plnomocenstva č. 6551/2011-1100/12
zo dňa .2011

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Príloha č. 1 dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98

Diaľnica D1 Važec - Mengusovce, výkon AD

Špecifikácia výkonu AD:

Rekapitulácia:

Rok	Výkon AD na stavbe	Vyjadrenia , stanoviská	Spolu hodiny
2010 od podpísania ZoD do 31.12.2012	524	268	792
Spolu:	524	268	792

Špecifikácia ceny za výkon AD

Rok	sadzba / h	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
	23,40 €				
	Potrebný počet hodín	v €	v €	v €	v €
2010	124	2 901,60	551,30		3 452,90
2011	240	5 616,00		1 123,20	6 739,20
2012	428	10 015,20		2 003,04	12 018,24
Cena celkom výkon AD	792	18 532,80	551,30	3 126,24	22 210,34