

Dodatok č. 6

k Zmluve o dielo č. 012019 zo dňa 6.12.2019

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Obec Malatiná**
Adresa : **Obecný úrad Malatiná č. 148, 026 01 Malatiná**
IČO : **00314641**
Kontaktné miesto : **Obec Malatiná, okres Dolný Kubín**
Štatutárny orgán : **Mgr. Zdenko Kubáň, starosta obce**

Zhotoviteľ

: **House realization, s.r.o.**
Adresa : **Horný Val 8/17, 010 01 Žilina**
IČO : **47 192 933**
DIČ : **2023 824 495**
IČ DPH : **SK20 23 824 495**
Štatutárny orgán : **Peter Golas, konateľ spoločnosti**
Bank. spojenie : **Fio Banka, a.s., pobočka Žilina**
Číslo účtu : **SK20 8330 0000 0021 0168 0788**

Čl.II. Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku je navýšenie diela, časť : Hrubá stavba – 1.časť, indexácia cien pol. 1 až 77. “ **Nájomný bytový dom – 17 b.j. v obci Malatiná vrátane TV. „**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene **článku IV. Cena a platobné podmienky.**

Navýšenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, indexáciou cien oproti roku 2020 a činí celkovú sumu:

Cena bez DPH	62 582,46 eur
DPH 20 %	12 516,49 eur
Cena s DPH	75 098,95 eur

Rekapitulácia :

Zmluva o dielo:	836 174,67	bez DPH
	167 234,93	DPH 20%
	1 003 409,60	s DPH
Spolu po navýšení:	898 757,13	bez DPH
	179 751,42	DPH 20 %
	1 078 508,55	s DPH

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je položkový rozpočet: Hrubá stavba – 1.časť.
Plnenie finančných prostriedkov bude po schválení MDV SR a ŠFRB, na základe vystavenej faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v zmysle platných zákonov.

Č.III Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený 6 vyhotoveniach, z toho 4 vyhotovenia pre Objednávateľa a 2 vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Dodatok č. 6, ako aj celý právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb.

Ostatné články zmluvy ostávajú v platnosti a nemenia sa.

V Malatinej dňa 30.08.2022

.....

Zhotoviteľ

Peter Golas

konateľ spoločnosti House realization, s.r.o.

.....

Objednávateľ

Mgr. Zdenko Kubáň

starosta obce Malatiná