

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO Č. 24/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kamenica nad Cirochou**
Sídlo: **Obecný úrad Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6,
067 83 Kamenica nad Cirochou**
IČO: **00 323 101**
DIČ: **2021232653**
V zastúpení: **Ing. Monika Hamadřaková, starostka obce**
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Monika Hamadřaková, starostka obce**
vo veciach technických: **Ing. Monika Hamadřaková, starostka obce**
Bankové spojenie: **Prima Banka Humenné, a.s., pobočka Humenné**
IBAN: **SK48 5600 0000 0042 3855 4001**
Telefón: **057 / 779 32 86**
E-mail: **obeckamenicanadcirochou@gmail.com**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Abdeck, s.r.o.**
Sídlo: **Čulenova 1049/8, 066 01 Humenné**
IČO: **44 071 833**
DIČ: **2022574697**
IČ DPH: **SK2022574697**
V zastúpení: **Matej Sorokáč, konateľ spoločnosti**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **Matej Sorokáč, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Jozef Sorokáč, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: **SK90 0900 0000 0050 5658 4327**
Telefón: **0907 547 662**
E-mail: **abdeck@azet.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro,**
Číslo zápisu: **Vložka č. 19899/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

1. Tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 24/2021 (ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v súlade s Čl. 3 Cena, bod 8 a rieši potrebné dodávky prác a materiálov - navyše, úbytok prác a materiálov - menej, ako aj predĺženie termínu odovzdania diela „Rekonštrukcia strechy a vonkajších stien Domu smútku v Kamenici nad Cirochou“ z dôvodu rozdielu medzi výkazom výmerom a skutočnou krycou plochou strechy, ako aj zabezpečenia funkčnosti niektorých častí objektu, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmere, boli známe až pri realizovaní diela a sú nevyhnutné na ukončenie diela a jeho častí a uvedenie diela do užívania.

2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Príloha č. 1 k dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 24/2021, ktorá obsahuje súpis prác a materiálov navyč a súpis prác a materiálov menej. Porovnaním ocenených prác a materiálu navyč a prác a materiálu menej bol zistený kladný rozdiel, o ktorý sa zvyšuje zmluvná cena. Práce a materiál navyč a menej, ktorých cena bola uvedená v súťažnom výkaze výmere sú nacenené podľa súťažného výkazu výmeru, okrem ceny za plastový šindel ARDESIA TERRAFLEX navyč, u ktorého došlo k výraznému nárastu ceny, a preto sa pri uzatvorení dodatku vychádza z obstarávacej ceny v čase nákupu krytiny. U prác a služieb navyč, ktorých cena nebola stanovená v súťažnom výkaze výmere sa určila vzájomnou dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom po odsúhlasení projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Obsah Prílohy č. 1 bol písomne odsúhlasený projektantom a stavebným dozorom pred uzatvorením dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zvýšenie ceny za zhotovenie predmetu diela o sumu, ktorá predstavuje kladný rozdiel medzi ocenenými prácami a materiálmi navyč a prácami a materiálmi menej, a to nasledovne:

Zvýšenie ceny diela spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	7.658,96 EUR
Hodnota DPH 20 %	1.531,80 EUR
Zvýšenie ceny diela celkom vrátane DPH	9.190,76 EUR

2. Znenie v článku 3., bod 2. Zmluvy o dielo č. 24/2021 sa po zvýšení ceny diela mení takto (nové znenie):

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:	81.793,89 EUR
hodnota DPH 20%	16.358,78EUR
cena celkom vrátane DPH	98.152,67 EUR

2. Ukončenie plnenia (realizácie dela): do 9. 9.2022

Ostatné články, body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V Kamenici nad Cirochou, dňa: 5. 9. 2022

V Humennom, dňa: 5. 9. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Kamenica nad Cirochou

Abdeck, s.r.o.

Ing. Monika Hamad'aková
starostka obce

Matej Sorokáč
konateľ spoločnosť

Zhotoviteľ:

Abdeck, s.r.o., Čulenova 1049/8, 066 01 Humenné

Objednávateľ:

obec-Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/6
067 83 Kamenica nad Cirochou

Práce navyč /menej :DS Kamenica nad Cirochou

Položka	menej	Navyč	spolu	Jednotková v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Súpis prác a dodávok navyč						
13-Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0	2,75	2,75 t	2,75 €	7,56 €	9,08 €
14-Odv su a vybur hmôt na sklu za každý ďalší 1 km	0	24,75	24,75 t	1,20 €	29,70 €	35,64 €
15-Poplatok za skladovanie beton dlaždice-17,01	0	2,75	2,75 t	41,50 €	114,13 €	136,95 €
37-Det. K1e - okrajová lemovacia lišta z medeného plechu rš. 270 mm (pohl. vých.okraje strechy, výmena list s vyššou stojatou dráž.)	0	0,4	0,4 bm	52,00 €	20,80 €	24,96 €
42-Det. PH - protisnehový hák pre šablonové	0	40	40 ks	9,00 €	360,00 €	432,00 €
45-Demontáž brdicovej krytiny, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,06t	0	45,8	45,8 m2	9,00 €	412,20 €	494,64 €
46-Montáž zastrešenia z plastových šindľov (imitácia brdicového povrchu) striech zložitých,	0	45,8	45,8 m2	24,00 €	1 099,20 €	1 319,04 €
47n-Dodávka - plastový šindel ARDESIA TERRAFLEX (cen. ponuka od f. Sloveco s.r.o.	0	50	50 m2	53,19 €	2 659,50 €	3 191,40 €
48n-Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 150 g/m2-zmena na	0	435	435 m2	6,50 €	2 827,50 €	3 393,00 €
49-Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	20	20 %	7,50 €	150,00 €	180,00 €
39n-Det. K2a - oplechovanie atiky z medeného plechu rš. 465 mm + lemovanie zaatik. okraja strechy. rš.420 zmena plech ral antracit	0	4	4	110,00 €	440,00 €	528,00 €
38n-Det. K2 - atyp zaatikový žlab z medeného plechu rš. 500 mm + lemovanie rš. 230 mm , severná strana 18 mm a južná strana 16 m zmena plech ral antracit	0	34	34	97,00 €	3 298,00 €	3 957,60 €
29Demontáž oplechovania atiky	0	27,8	27,8 bm	10,00 €	278,00 €	333,60 €
31-Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 405 mm KOMPLET D+M prevedenie v antracitovej farbe 13m+11m+7,8m		28,3	28,3 bm	29,00 €	820,70 €	984,84 €
59N-poi neu vo vv montáž vyspravenie atikového múriku na sev streane strechy D+M komplet		1	1 cel	120,00 €	120,00 €	144,00 €
63N-odizolovanie prednej časti muríva , dem a montáž dlažby komplet		1	1 cel	1 480,00 €	1 480,00 €	1 776,00 €
58N-cena za krycie lyšty k nopovej folii komplet dodávka amontáž na nopovú foliu aplikovanú v celko		16,5	16,5 cel	13,45 €	221,93 €	266,31 €
60N-renovacia starych okien 4 ks drevo vonk strana + mreže + parapet z vonk strany nove atracit+ ventilacne okno urobiťvetracie žaluzie v atracitovej farbe		1	1 cel	428,00 €	428,00 €	513,60 €
61N-Potrebné lemovanie na bočné lemovanie žlabov homej strechy predná strana na ľavej i		1	1 cel	280,00 €	280,00 €	336,00 €
62N-ventracie hlavice 7ks -rozdiel s povodními 4ks vypin pojde povodná plast rula ale je vyrobený vonkajší kryt pre funkčnosť a estetický zhlad		1	7 cel	117,85 €	824,95 €	989,94 €
Súpis prác a dodávok menej						
23-Oprava dreveného podkladu (lokálne) výmena dosák a doplnenie tep. izol. hr. 80 mm .	11	0	-11 m2	52,00 €	-572,00 €	-686,40 €
25-Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	10		-10 %	1,25 €	-12,50 €	-15,00 €
53-Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce	10,887		-10,887	38,00 €	-413,70 €	-496,44 €
22-Ventilačná hlavica strešná plastová DN 125 , farba grafitová	2		-2	38,50 €	-77,00 €	-92,40 €
38-Det. K2 - atyp zaatikový žlab z medeného plechu rš. 500 mm + lemovanie rš. 230 mm , severná strana 18 mm a južná strana 16 m	34		-34	117,00 €	-3 978,00 €	-4 773,60 €
39-Det. K2a - oplechovanie atiky z medeného plechu rš. 465 mm + lemovanie zaatik. okraja strechy. rš.420 mm	4		-4	130,00 €	-520,00 €	-624,00 €
48-Strešná fólia paropriepustná,	400		-400 m2	5,50 €	-2 200,00 €	-2 640,00 €
43-VN - ventracie hlavice z medeného plechu D + M , kópia exist. vyrobiť podľa architekta	2		-2	220,00 €	-440,00 €	-528,00 €
					0,00 €	0,00 €


ING.ARCH. PAVEL ŠIMKO

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

IČO: 3 555 2 999

ČLŇKOVÁ 13

040 11 KOŠICE



Bez 20% DPH S 20% DPH

7 658,96 € 9 190,76 €

Projektant: Ing. arch. Pavel Šimko

stavebný dozor :Ing. Pavol Šimaf

podpis osôb k osúhlasení prác navyč/menej k dodatku č3.

