

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
objednávateľa: 335/2022  
číslo zhotoviteľa : 4905.2062021VVA**

na zhotovenie diela s názvom :  
**Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí  
MRK**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I.**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Mesto Humenné**  
Kukorelliho 34 066 28 Humenné  
**Štatutárny zástupca:** PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta  
**Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných:** PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta  
**Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:** Ing. Tatiana Mašková – odbor ÚP, výstavby, ŽP, dopravy a zelene  
**IČO:** 00323021  
**DIČ:** 2021232598  
**IČ DPH:** SK2021232598  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**Číslo účtu (IBAN):** - - -

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
**sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo  
**Zastúpené:** Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
**Dielo realizuje:** **závod Košice**  
**Zástupca na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník  
závodu Košice  
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce  
**hlavný stavbyvedúci:** Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk  
**IČO:** 31651518  
**IČ pre DPH:** SK 2020490274  
**DIČ:** 2020490274  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
**Číslo účtu:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:**  
**Telefón:** +421 557 261 328  
**e-mail:** zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk  
**web.stránka:** www.eurovia.sk  
**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu personálnej zmeny na strane zhotoviteľa vyvolanej pracovným zaneprázdnením hlavného stavbyvedúceho Ing. Vladimíra Vančišina. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 335/2022, číslo zhotoviteľa: 4905.2062021VVA uzavretej dňa 13.04.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

## II.

### V článku zmluvy I. ZMLUVNÉ STRANY

Pôvodné znenie:

„hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Vančišin, +421 908 774 073, vladimir.vancisin@eurovia.sk“

nahrádza sa novým znením.

„hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek, +421 908 774 061, robert.sebek@eurovia.sk“

## III.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych prepisov.

Príloha: osvedčenie o odbornej spôsobilosti

V Humennom dňa 02.09.2022


V Košiciach dňa 23.08.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

  
**PhDr. Ing. Miloš Meričko**  
primátor mesta

  
**Ing. Daniel Hanko**  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

  
**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ