

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl.I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Plešivec**
so sídlom Čsl. Armády 1/62, 049 11 Plešivec
IČO: 00328642
DIČ: 2020961547
IČ DPH: SK2022058302
bankové spojenie: SK07 7500 0000 0040 2986 3174
zastúpená: Iveta Šušánová – starostka obce
email: starostka@obecplesivec.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **UP Geo, s.r.o.**
so sídlom Čapajevova 484/10, 080 01 Prešov
IČO: 52 929 931
DIČ: 2121193723
IČ DPH: SK2121193723
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka č. 39807/P
bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.
SK79 1111 0000 0016 2208 4004
zastúpený: Ing. Robert Poči – konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.05. 2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia „Miestna komunikácia IBV Železničná, Plešivec“ (ďalej len „Dielo“). Predmetom zmluvy je vypracovanie PD v minimálnom rozsahu: Počet sád – 6 sád – papierová forma, 1 CD formát .pdf – digitálna forma.

Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 05.05.2022.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na zmene Zmluvy o dielo v zmysle čl. III tohto dodatku.

Čl. III Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je dohoda zmluvných strán na úprave termínu dodania diela spôsobom uvedeným v tomto dodatku č. 1.
 2. Článok V. Čas plnenia, bod 1. sa nahrádza novým, s nasledovným znením:
Lehota plnenia projektovej dokumentácie DÚR – do 15.09.2022.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Plešivci, dňa:..... V Prešove:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Obec Plešivec
Iveta Šušánová
starostka obce

.....

UP Geo, s.r.o.
Ing. Robert Poči
konateľ