

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2022**

(ďalej len ako „**dodatok**“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

**Gastro DS, s.r.o.**

Sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39656/T

IČO: 50 808 478, DIČ: 2120479372, IČ DPH:SK 2120479372

Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Kosztra, konateľ

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**

Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39555/T

IČO: 50 781 570, DIČ: 2120487886, IČ DPH: SK2120487886

Štatutárny zástupca: Peter Lelkes, konateľ

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“)

za nasledovných podmienok:

**I. Úvodné ustanovenia**

1. Gastro DS, s.r.o. ako objednávateľ a EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.01.2022 Zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predmetom ktorého je zhotovenie diela „Rekonštrukcia ŠJ a technologické vybavenie ŠJ pri MŠ Októbrová Dunajská Streda, I. časť zákazky: Rekonštrukcia ŠJ“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Predmetom dodatku je úprava pôvodne dohnutých zmluvných podmienok ohľadne ceny diela.

**II. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli pôvodné znenie Článku III. Cena diela, bod 3.2 Zmluvy **nahradiť nasledovným novým znením:**

*3.2. Cena za zhotovenie celého diela číni*

	<i>Cena (EUR, bez DPH)</i>	<i>Sadzba DPH (%)</i>	<i>Výška DPH (EUR)</i>	<i>Cena celkom (EUR, vrátane DPH)</i>
	<b>365.825,76 €</b>	<b>20 %</b>	<b>73.165,15 €</b>	<b>438.990,91 €</b>

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú platnosti bez akýchkoľvek zmien.

### III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zase dňom nasledujúcim po zverejnení informácie o jeho uzatvorení odkazom na ustanovenie §5a zákona č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení a § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch z ktorých tri rovnopisy prevezme objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za záväzný a na znak súhlasu ju dobrovoľne, slobodne a vážne vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nepodpísali za zjavne nevýhodných podmienok, ani v tiesni, ani pod nátlakom.

V Dunajskej Strede, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Gastro DS, s.r.o.**

Ing. Ondrej Kosztra, konateľ

.....  
**EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**

Peter Lelkes, konateľ