



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: A1/49240/
Číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZML-18-00210

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
DIČ: 2020066213
IBAN:
BIC:

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepneho závodu zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 266/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : VÁHOSTAV – SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva
Ing. Eva Chudíková, člen predstavenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B
IČO: 31 356 648
IČ-DPH: SK2020333216
DIČ: 2020333216
IBAN:
BIC:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo – „Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650 – 1,700 rekonštrukcia ľavostranného oporného múra“ spočívajúce v rozsahu prác a špecifikácii uvedenej v Cenovej ponuke - Rozpočte Zhotoviteľa zo dňa 22.06.2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1 a v súlade so súťažnými podmienkami verejného obstarávania a podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45262620-3 Oporné múry
- 2.2 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa:
- Práce a dodávky hlavnej stavebnej výroby
 - Práce a dodávky pomocnej stavebnej výroby
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi súčasne s Dielom doklady preukazujúce spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok, predpísané normy STN, EN, ISO iné záväzné technické normy a touto Zmluvou požadované doklady, t.j. dodacie listy, atesty, certifikáty, protokoly o vykonaných skúškach, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s platným zákonom o odpadoch v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané Dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými predpismi.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

- 3.1 Miesto vykonania Diela: Kežmarok, ul. Jakuba Kraya, ľavý breh toku Ľubica v rkm 1,650 – 1,700 (ďalej len „Stavenisko“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v lehote najneskôr do 30.09.2018.
- 3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni vopred termín odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne /e-mailom najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí navrhnutý termín odovzdania a prevzatia Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3) pracovné dni od termínu navrhnutého Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotoviteľ v uvedenej lehote nevyjadrí má sa zato, že s termínom navrhnutým Objednávateľom súhlasí.
- 3.4 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý deň a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tohto bodu sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.
- 3.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
- 3.6 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa

nebezpečenstvo škody na Diela a to až do momentu Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania akceptačného protokolu Objednávateľom, resp. do momentu, kedy nastanú účinky akceptácie Diela.

- 3.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa podpísania tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami, táto Zmluva zaniká.

IV. CENA A FAKTURÁCIA

- 4.1 Cena za vykonanie Diela je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky - Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa 22.6.2018 predloženej Objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:

Zmluvná cena bez DPH	62 734,42 EUR
Sadzba DPH - 20%	12 546,88 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	75 281,30 EUR

(ďalej len „Cena Diela“)

- 4.2 Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a je možné ju navyšovať a dodatkami upravovať počas trvania Zmluvy, iba v prípadoch zákonnej zmeny DPH a v súlade a za podmienok definovaných v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 4.3 V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou a vypratím Staveniska ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej Ceny Diela, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímiesovej vody atď.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry Zhotoviteľa. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 4.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie povereným pracovníkom Objednávateľa. Prílohou k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác a akceptačný protokol, potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t. j. pečiatkou a podpisom stavebného dozoru.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po prevzatí Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov podľa tejto Zmluvy, t.j. až po podpísaní akceptačného protokolu k príslušnej časti Diela, resp. až po tom ako nastali účinky akceptácie príslušnej časti Diela, v zmysle článku VI. tejto Zmluvy.
- 4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a

doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpočte Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o prácach, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr v lehote uvedenej v článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akýchkoľvek objektívne nepredvídateľných alebo neodstrániteľných prekážok, ktorých prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa alebo inej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, a to najmä:
- a) zásahov vyššej moci, pričom pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok,
 - b) nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný technologický postup vykonávania Diela,
 - c) nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných projekčných väd a statických porúch Diela.
- (ďalej len „prekážky“)
- 5.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce počas vykonávania Diela z dôvodu existencie takejto prekážky. Prekážky ako aj dĺžka ich trvania musia byť Zhotoviteľom presne špecifikované aj záznamom v stavebnom denníku a prerušenie prác počas vykonávania Diela musí byť zároveň odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom poverenou osobou resp. stavebným dozorcom, a to záznamom do stavebného denníka.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o zániku prekážky

brániacej vykonávaniu Diela a túto skutočnosť potvrdiť aj záznamom v stavebnom denníku.

- 5.11 Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas dodať Dielo podľa článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky o ktorých Objednávateľ a písomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto článku Zmluvy. O dobu trvania týchto prekážok sa lehota na vykonanie Diela podľa Článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy predlžuje.
- 5.12 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Objednávateľ.
- 5.13 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis vykonaných prác nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis vykonaných prác alebo ho v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)
 - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
 - hygienickými predpismi
 - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
- 5.15 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je počas vykonávania Diela na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.17 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
 - b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,

- c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 5.18 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
 - technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 - b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
 - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
 - dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
 - c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 - d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 - e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 - f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.20 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.23 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.24 V prípade, ak pri vykonaní Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.23 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

- 5.24 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 5.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 5.26 Ak sa stavebný dozor, resp. Objednávateľom poverená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.
- 5.27 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania akceptačného protokolu, resp. dňom akceptácie Diela. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, pripravenosť na odovzдание Diela.
- 6.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, súpis prípadných zistených väd Diela, dohodnutý spôsob ich odstránenia a dohodnuté lehoty na ich odstránenie. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v Preberacom protokole stanoviská obidvoch Zmluvných strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 6.4 Objednávateľ v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu, počas ktorých bude testovať Dielo, vyskúša, resp. prezrie odovzdané Dielo, prípadne zariadi jeho obhliadku, potvrdí akceptáciu Diela v prípade, že nebudú zistené žiadne zjavné vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre v zmysle článku IV Zmluvy.
- 6.5 Ak v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznámi Objednávateľ tieto skutočnosti písomnou formou Zhotoviteľovi, pričom v tomto oznámení budú popísané zjavné vady a nedorobky. Zástupcovia Zmluvných strán následne spoločne stanovia primeranú lehotu na ich odstránenie. Za zjavnú vadu alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase akceptácie zistiť.
- 6.6 Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej verzie Diela“). Objednávateľ potvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných väd a nedorobkov do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela písomnou formou podpisom akceptačného protokolu.
- 6.7 V prípade, že v lehote podľa bodu 6.4 tohto článku Objednávateľ nepotvrdí akceptáciu Diela podpisom akceptačného protokolu a zároveň v tejto lehote neoznámi v zmysle bodu 6.5 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom uplynutí lehoty určenej v bode 6.4 tohto článku.

- 6.8 V prípade, že v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu posledného Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednávateľ nepotvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných väd alebo nedorobkov Diela a zároveň v tejto lehote neoznámí Zhotoviteľovi, že opravená verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom uplynutí tejto lehoty.
- 6.9 Dielo má vady, ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých stavebným dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do piatich (5) dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 6.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 7.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa akceptácie Diela, t. j. odo dňa podpísania Akceptačného protokolu Objednávateľom, resp. odo dňa, kedy nastali účinky akceptácie Diela.
- 7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie väd Diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia väd až do ich odstránenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady, bezodkladne najneskôr do troch (3) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do pätnástich (15) dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia väd sa musí dohodnúť písomne.
- 7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady a/alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 7.5 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 7.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 7.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd Diela v lehote podľa bodu 7.5 tohto článku Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti Zhotoviteľa odstrániť uplatnené vady v lehote do pätnástich (15) dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých väd Diela v záručnej dobe podľa bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich

odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
- 8.2 Pokiaľ konaním Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy vzniknú škody na zariadení Staveniska, na Stavenisku, alebo na vykonaných prácach na Diele, Zhotoviteľ zodpovedá za tieto škody a je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
- 8.3 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením, prípadne porušením inžinierskych sietí, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu spôsobenú porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu, okrem prípadu, že by ten, kto porušil povinnosť preukázal, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

IX. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase a/alebo riadne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť.
- 9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd a/alebo odstrániť vadu v lehote podľa článku VII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.
- 9.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr v piaty (5) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
- 9.7 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

X. UKONČENIE ZMLUVY

- 10.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi;
 - c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej strane.
- 10.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
- a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
 - b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
 - c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikat' je v likvidácii,
 - e) Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný subjekt,
 - f) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým neplnenie podľa Zmluvy riadne a včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do piatich (5) dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade svojvoľného prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako štrnásť (14) dní okrem prípadov uvedených v článku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ opakovanie neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy,
 - g) ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy,
 - h) Objednávateľ je v omeškani s úhradou faktúry v zmysle článku IV. bod 4.5 Zmluvy.
- 10.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 10.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom t.j. po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

XI. ROZHODOVANIE SPOROV

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním.
- 12.2 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIE

- 12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti

je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

XIII. MLČANLIVOSŤ A DÔVERNÉ INFORMÁCIE

- 14.1 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „*Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650 – 1,700, rekonštrukcia ľavostranného oporného múra*“.
- 14.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 14.4 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.
- 14.5 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.
- 14.6 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.
- 14.7 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
- 14.8 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručенú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisujú.
- 14.10 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 14.11 Neoddeliteľnou Prílohou č. 1 Zmluvy je Cenová ponuka – rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 22.6.2018.

Za Zhotoviteľa:

V ZILINE....., dňa:

Za Objednávateľa:

V KOŠICIACH....., dňa:

.....
Ing. Eva Chudíková
člen predstavenstva

.....
Ing. Roman Ivančo, PhD.
riaditeľ odštepného závodu

.....
Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

.....
Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva



Príloha č.1

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650 – 1,700, rekonštrukcia ľavostranného oporného múra

Verejný obstarávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice

Názov a sídlo uchádzača: VÁHOSTAV – SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava

	Cena v EUR bez DPH (súťažné kritérium)	Výška DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Cena za realizáciu predmetu zákazky	62 734,42	12 546,88	75 281,30

.....
pomuky v mene spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.



VÁHOSTAV - SK, a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina

PLNÁ MOC

Splnomocniteľ :

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Sídlo : **Priemyselná 6, 821 09 Bratislava**

IČO: **31 356 648**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vložke č.5996/B

Splnomocnenec :

adresa:

Č.O.P.:

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi plnú moc podpísať v mene splnomocniteľa všetky dokumenty a prílohy ponuky vo Výzve na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650 – 1,700, rekonštrukcia ľavostranného oporného múra“.

V Žiline dňa 21.6.2018

Splnomocniteľ:

Ing. Ivan Kimlíčka
člen predstavenstva

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

Splnomocnenec udelenú plnú moc prijíma.

Splnomocnenec:

Ing. Zuzana Valuchová

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650-1,700, rekonštrukcia ľavostranného oporného múra

Objekt:

Objednávateľ: SVP s.p. OZ Košice

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 52 423,50

1 Zemné práce 10 876,35

1	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	20,000	54,41	1 088,20
		20		20,000		
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	1 008,000	5,51	5 554,08
		14*24*3		1 008,000		
		Súčet		1 008,000		
3	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	42,000	19,61	823,62
		14*3		42,000		
4	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	21,000	3,62	76,02
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3	m3	36,000	7,33	263,88
		36		36,000		
6	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za leplivosť hominy 3	m3	18,000	0,44	7,92
		36		36,000		
7	131101101	Výkop nezapaženej jamy v homine 1-2, do 100 m3	m3	58,000	4,77	276,66
8	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	52,500	8,23	432,08
9	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	105,000	4,61	484,05
10	151201111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	105,000	2,30	241,50
11	162301r11	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, na skládku	m3	167,500	1,31	219,43
		" výkopok na spätný obsyp " 167,5		167,500		
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,648	2,98	240,33
		" prebytočný výkopok " 80,648		80,648		
13	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	564,536	0,29	163,72
		80,648		80,648		
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,310	3,65	150,78
		" prebytočný výkopok " 24,3		24,300		
15	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	24,300	3,77	91,61
		24,3		24,300		
16	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	35,71	749,91
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	9,600	1,31	12,58
		9,6		9,600		
		Súčet		9,600		

Zakladanie 7 599,63

015

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kežmarok, potok Lubica, rkm 1,650-1,700, rekonštrukcia ľavostranného opomého múra

Objekt:

Objednávateľ: SVP š.p. OZ Košice

Zhotoviteľ: Výfaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	1,900	1,29	2,45
		" obalenie drenážneho potrubia " 1,9		1,900		
19	69366513001	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	1,938	1,32	2,56
		1,9		1,900		
20	229942111	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	16,000	41,43	662,88
		16		16,000		
21	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	ks	4,000	14,01	56,04
		4		4,000		
22	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v homine III	m	16,000	35,18	562,88
		16		16,000		
23	262308312	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25m, homina III	m	16,000	4,39	70,24
		16		16,000		
24	273362520	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t	cm	360,000	1,04	374,40
		360		360,000		
25	1328107500	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 20 mm, ozn. 10 216	t	0,007	926,49	6,49
		3*4*0,25*2,466*0,001		0,007		
26	273362525	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 25 mm -0.00003t	cm	480,000	1,15	552,00
27	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 8 do 2,0 MPa	m	16,000	35,18	562,88
		16		16,000		
28	58590201001	Malta injektážna	m3	26,000	182,57	4 746,82
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				19 839,44
29	317321118	Mostové rímky z betónu železového triedy C 30/37	m3	7,200	141,67	1 020,02
		7,2		7,200		
30	317353121	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,500	50,16	1 279,08
		25,5		25,500		
31	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,500	5,29	134,90
32	317361216	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,050	1 476,81	1 550,65
		1,05		1,050		
33	327215131	Múrovo obkladné z lomového kameňa upraveného so zatretím škár	m3	17,950	162,58	2 918,31
		17,95		17,950		
34	327323128	Múry a valy z betónu železového X tr. C 30/37	m3	19,150	141,67	2 712,98
		19,15		19,150		
35	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	58,350	20,56	1 199,68
		58,35		58,350		

016

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650-1,700, rekonštrukcia favostranného oporného múra

Objekt:

Objednávateľ: SVP š.p. OZ Košice

Zhotoviteľ: Vízaz výberového konania

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
36	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	58,350	11,25	656,44
37	327361006	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	2,756	1 476,81	4 070,09
				2,756		
38	348171211	Osadzovanie zábradlia oceleového na múroch a valoch, včítane spojenia dielcov, hmotnosť do 100 kg/m	m	35,000	32,45	1 135,75
				35,000		
39	5534620000	Zábradlie oceleové so zvislou výplňou a povrchovou úpravou	m	35,000	90,33	3 161,55
4		Vodorovné konštrukcie				3 504,35
40	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	m2	1,125	71,30	80,21
		" pod kotviace platne zábradlia " 0,25*0,25*18		1,125		
		Súčet		1,125		
41	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	6,600	95,94	633,20
42	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,040	27,56	194,02
43	457571000	Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky	m3	2,160	167,89	362,64
				2,160		
		Súčet		2,160		
44	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	45,700	48,89	2 234,27
				45,700		
8		Rúrové vedenie				215,29
45	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	36,500	0,46	16,78
				36,500		
46	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	37,595	5,28	198,50
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 575,73
47	9319611151	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	1,920	5,22	10,02
				1,920		
48	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia trvale pružným tmelom s predtesnením	m	4,420	9,00	39,78
				4,420		
49	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnené chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	36,000	12,67	456,12
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 4*9		36,000		
50	960211251	Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltbetónu	m3	15,150	94,12	1 425,92
				15,150		
51	966005211	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkmi osadenými do rlmš alebo krycích dosiek, -0,02500t.	m	63,000	34,42	2 168,46

017

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650-1,700, rekonštrukcia favostranného oporného múra

Objaviteľ: SVP š.p. OZ Košice
 Objaviteľ: Výfaz výberového konania
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	480,000	2,27	1 089,60
53	977141132	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 32 mm hĺbky 220 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	300,000	13,84	4 152,00
54	979082200	Poplatok za skládkovanie sutí a hmôt	t	41,756	3,65	152,41
55	979082213	Vodorovná doprava sutny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	41,756	1,95	81,42

99 Presun hmôt HSV 812,68

56	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybníčné a ostatné	t	275,486	2,95	812,68
----	-----------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 426,76

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 426,76

57	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,700	0,16	0,27
		1,7		1,700		

58	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	2 695,55	2,70
		1,7 * 0,0003		0,001		

59	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,500	0,20	6,30
		31,5		31,500		

60	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	2 695,55	29,65
		31,5 * 0,00035		0,011		

61	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	63,000	0,22	13,86
		63		63,000		

62	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,054	865,85	46,76
		63 * 0,00085		0,054		

63	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	3,360	0,41	1,38
		3,36		3,360		

64	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,005	865,85	4,33
		3,36 * 0,0015		0,005		

65	711470040	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	7,500	9,72	72,90
		7,5		7,500		

66	711470140	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	12,000	19,87	238,44
		12		12,000		

67	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,868	3,55	10,18
----	-----------	--	---	-------	------	-------

M Práce a dodávky M 9 884,16

23-M Montáže potrubia 9 884,16

018

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,650-1,700, rekonštrukcia favostranného oporného múra

Jednávateľ: SVP š.p. OZ Košice
Vytvorené: V rámci výberového konania
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 18. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	230011221	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 1020 x 16	m	36,000	30,79	1 108,44
69	1433722100	Rúrka ocelová D 1020 mm hrúbka 16mm pozdĺžna alebo šprálovoite zvaraná hladké ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	36,000	217,51	7 830,36
70	230083422	Demontáž potrubia pre ďalšie použitie nad 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 1020 x 16	ks	36,000	26,26	945,36
Celkom						62 734,42

není

k

019