

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 18. 03. 2021  
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. - Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

medzi:

### 1. Objednávateľ:

Názov: Obec Smižany  
 Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany  
 IČO: 00691721  
 DIČ: 2020715554  
 IČ DPH: SK2020715554  
 V menej ktorej koná: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starosta obce  
 Bankové spojenie: IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001 , účet vedený v Prima Banka

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Smižianske služby, s. r. o.  
 Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany  
 IČO: 52355187  
 IČ DPH: SK 2120 9919 50  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
 Číslo účtu: SK2309000000005159202512  
 Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, Vložka č. 46219/V  
 Zastúpená: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., konateľom spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

## PREAMBULA

Dňa 18.03.2021 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“) na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 1 ods. 13, písm. u) bod.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Obec Smižany - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - spodná stavba“ (ďalej len „Dielo“).

Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo sú práce navyiac, ktoré sú potrebné na riadne dokončenie diela a jeho plnohodnotné využitie. V pôvodnej projektovej dokumentácii a rozpočte stavby nebolo navrhnuté oplatenie južnej strany ihriska a elektrická prípojka k rozvodnej a istiacej skrini osvetlenia ihriska.

Vykonanie navyiac prác (zemné práce, osadenie navyiac stĺpikov oplatenia, preložka vodovodného potrubia zavlažovacieho systému futbalového ihriska, elektrická prípojka) má priamy súvis s dielom podľa pôvodnej zmluvy a ich realizácia iným zhotoviteľom nie je možná z ekonomických a technických dôvodov vzhľadom na dielo podľa pôvodnej zmluvy a spôsobila by objednávateľovi významné ťažkosti".

## Článok I.

### PREDMET DODATKU

1.) Vzhľadom k upresneniu identifikačných údajov Zhotoviteľa sa mení časť 2. Zhotoviteľ v tomto znení:

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Smižianske služby, s.r.o.  
Sídlo: Smreková 24, 053 11 Smižany  
IČO: 52355187  
DIČ: 2120991950  
IČ DPH: SK2120991950  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 5920 2512  
Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 46219/V  
V mene ktorej konajú: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., konateľka spoločnosti  
Martin Badzík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

2.) Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela o práce navyiac, potrebné na riadne dokončenie diela a jeho plnohodnotné využitie v rozsahu položkovitého rozpočtu tvoriaceho prílohu tohto Dodatku č. 1

Hodnota navyiac prác predstavuje sumu **9 883,61 bez DPH**, ktoré predstavujú navýšenie o **20,17 %** oproti pôvodnej cene diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2021.

3.) Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v článku I bod 1 tohto Dodatku č. 1 sa mení dohodnutá výška ceny diela nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2021:

Cena diela bez DPH: 49 004,08 €  
Výška 10 % DPH: 4 900,41 €  
Cena diela s DPH: 53 904,49 €

**Cena diela v zmysle zmien podľa tohto Dodatku č. 1:**

Cena diela bez DPH: 58 887,69 €  
Výška 10 % DPH: 5 888,77 €  
Cena diela s DPH: 64 776,46 €

4.) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo v sume 58 887,69 € bez DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené s platnosťou 30 dní. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

## Článok II.

### OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 1, ostávajú nezmenené.
- 2.) Tento Dodatok č. 1 nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

- 3.) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1: - aktualizovaný rozpočet stavby
- 4.) Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2021 a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 5.) Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa .....1.3..SEP..2022

V Smižanoch, dňa.....1.3..SEP..2022

**Objednávateľ: Obec Smižany**

**Zhotoviteľ: Smižianske služby, s.r.o.**



.....  
 Mgr. Miroslava Szitová, PhD.  
 starostka obce



.....  
 Mgr. Miroslava Szitová, PhD.  
 konateľka spoločnosti



.....  
 Martin Badzík  
 konateľ spoločnosti

