

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo: 34/2022 (ďalej len „Zmluva“)

čl. I.

Zmluvné strany

Obec Ladce
Hviezdoslavova 599
018 63 Ladce

Zastúpený: **Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce**
Vo veciach technických: **Ing. Július Vinický, stavebný dozor**

IČO : 00317438
DIČ : 2020610933
IBAN : SK77 0200 0000 0000 2232 4372

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy: **Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce**

Osoby oprávnené k podpisu montážneho denníka, súpisov vykonaných prác a k prevzatíu vykonaných prác: **Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce**
Ing. Július Vinický, stavebný dozor

(ďalej aj „Objednávateľ“)

1

a

B – ing. s. r. o.
Drozdia 2
010 14 Žilina

Zastúpený : **Ing. Peter Dobrovolský, konateľ**
Vo veciach technických: **Ing. Peter Dobrovolský, konateľ**
IČO : 52 519 911
DIČ : 2121075154
IČ pre DPH : SK2121075154
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
IBAN : SK55 0900 0000 0051 6243 1842
Zapísaný: V obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č. 72966/L

(ďalej aj „Zhotoviteľ“)

(spolu ďalej aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s nasledujúcim obsahom:

čl. II

Predmet Dodatku

2.1. Zmluvné strany sa uzatvorením tohto Dodatku dohodli na zmene položiek v stavebných objektoch vo Výkaze - výmere :

SO 1 Položka č. 8 - Rúrové vedenie

PČ 41 Zhotovenie zbernej nádrže vôd z PE monolitu, hĺbky do 4 m, Hrúbka steny minimálne 7 mm

Zmena :

PČ 41 Montáž ŽB nádrže 12 m³

SO 2 Položka č. 8 – Rúrové vedenie

PČ 30 Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m³, zákrytová doska 180 mm

Zmena:

PČ 30 PE monolytová nádrž 12 m³, hrúbka steny minimálne 7 mm

Zmena nebude mať vplyv na oprávnené výdavky projektu.

čl. III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok nedotýka ostávajú v platnosti nezmenené. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej Zmluvy. Dodatok má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Každá strana Dodatku bude parafovaná zástupcami každej zmluvnej strany. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2

V Ladcoch, dňa: 16.09.2022

Za objednávateľa:

Obec Ladce

V Ladcoch, dňa: 16.09.2022

Za zhotoviteľa:

B- ing, s. r. o.

Ing. Jaroslav Koyš
starosta obce

Ing. Peter Dobrovolský
konateľ