

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**  
**na uskutočnenie zákazky: „Zateplenie budovy MŠ Széchenyiho“**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ**

**Obchodné meno** : **Tibor Czuczor**  
sídlo : **Nám. SNP 186/7, 92901 Dunajská Streda**  
korešpondenčná adresa : **Nám. SNP 186/7, 92901 Dunajská Streda**  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : **Tibor Czuczor**  
vo veciach technických : **Tibor Czuczor**  
IČO : **34430971**  
DIČ : **1030031860**  
IČ DPH : **SK1030031860**  
Bankové spojenie:  
SWIFT (BIC) :  
IBAN :  
Registrácia : **Číslo živnostenského registra: 201-7471**  
**(ďalej len „Zhotoviteľ“)**

a

**Objednávateľ**

**Názov** : **Mesto Dunajská Streda**  
sídlo : **Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda**  
štatutárny orgán : **JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta**  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : **JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta**  
vo veciach technických : **Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného MsÚ (ďalej len „zástupca mesta“)**  
IČO : **00305383**  
DIČ : **2021129968**  
IČ DPH: : **nie je platiteľom**  
Bankové spojenie  
SWIFT (BIC) :  
IBAN: :  
**(ďalej len „Objednávateľ“)**  
**(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)**

**Článok II.**

**Úvodné ustanovenia**

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a podnikateľ Tibor Czuczor ako zhotoviteľ dňa 26.7.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo na uskutočnenie zákazky: „Zateplenie budovy MŠ Széchenyiho“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Z dôvodu na strane Objednávateľa došlo k požiadavke uskutočnenia navyše prác

- a) elektroinštalácie: demontáž, montáž a dodávka nového bleskozvodu, dodávka a montáž exterierných stropných svietidiel z dôvodu, že externý stav bleskozvodu nezodpovedal technickým normám EN, svietidlá boli poškodené a nefunkčné.
  - b) vyspravenie omietky a náter nezateplenej časti fasády objektu materskej školy, z dôvodu neestetického vzhľadu objektu a vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť pri využívaní lešenia, ktoré sa nachádzalo na stavenisku.
3. Hodnota navyše prác uvedených v odseku 2 tohto článku je celkom 8 916,79 EUR bez DPH a 10 700,15 EUR s DPH. Hodnota navyše práce nepresahuje 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
  4. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

### **Článok III.**

#### **Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy nasledovne:

1.1 V Článku V sa za doterajší odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„3. Predmetom tejto Zmluvy sú aj navyše práce uvedené v Prílohe 1a tohto Dodatku. Cena navyše práce je dohodnutá na základe rozpočtu/rozpisu prác nasledovne:

3.1.1 cena navyše práce bez DPH	8 916,79 EUR
3.1.2 DPH 20 %	1 783,36 EUR
3.1.3 cena navyše práce s DPH	10 700,15 EUR

Doterajšie odseky 3 až 5 Zmluvy sa označujú ako odseky 4 až 6.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1a Rozpočet navyše práce.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk))
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), ako povinná osoba, túto rámcovú dohodu zverejní, pričom táto rámcová dohoda môže byť predmetom povinnosti sprístupnenia jej obsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z..

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.....

Tibor Czuczor  
konateľ

v.r.....

JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta