

DODATOK č. 1 ako Zmluva č. 492/2022
k Zmluve o dielo č. 419/2022 zo dňa 14.07.2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Kráľ
vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: S-stav s. r. o.
Sídlo: Klátová Nová Ves 117
Štatutárny zástupca: Ján Španko
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ján Španko
vo veciach technických: Ján Španko
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 46 255 711
DIČ: 2023 320 959
IČO DPH: SK 2023 320 959
Zapísaný OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24950/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Z dôvodu zmeny rozsahu realizácie stavebných prác – rozšírenia medzipodesty rampy, oddelenia ramien rampy jedna od druhej z dôvodu zachovania jestvujúceho stromu a zdržania na strane objednávateľa – z dôvodu presadenia ďalšieho stromu a dvoch krikov sa dohodou zmluvných strán mení Zmluva o dielo č. 419/2022 zo dňa 14.07.2022 nasledovne:

Čl. I

Zmeny a doplnenia

V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
2.2. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 19.09.2022

V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

3.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v celom rozsahu podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Pôvodná zmluvná cena bez DPH:	9 954,79 EUR
Cena navyše prác bez DPH:	1 448,94 EUR
.....	
Spolu bez DPH:	11 403,73 EUR
DPH 20 %	2 280,75 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH:	13 684,48 EUR

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 419/2022 zo dňa 14.07.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 419/2022 zo dňa 14.07.2022.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom, dňa: 30.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor

.....
Ján Španko, v.r.
štatutárny zástupca