

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.: 277/2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Zmluvné strany

- 1.1 Zhotoviteľ:** **Firma Beleš s.r.o.**
Rímska 208/5,900 31 Stupava
IČO: 47 485 558
IČ DPH: SK2023920019
registrácia: Vložka číslo: 93401/B
zastúpený: PhDr. Rastislav Beleš, konateľ
- 1.2 Objednávateľ:** **Ústredie Pudovej umeleckej výroby**
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
IČO: 00 164 429
DIČ: 2020798736
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: (IBAN) SK 89 8180 0000 0070 0007 1476
zastúpený: Ing. Katarína Tomkovičová, poverená zastupovaním
štatutárneho orgánu ÚĽUV

Zmluvné strany sa v zmysle ods. 9.1., článku 9. Záverečné ustanovenia tejto zmluvy , v súlade s ods.3, písm. a), § 18 Zákona 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledujúcich zmenách :

A. Ods. 2.1 článku 2. Predmet zmluvy sa mení takto:

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo: Sanácia čelnej fasády – Obchodná 64 v Bratislave, v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 a prílohe č.2 tejto zmluvy.

B. Ods. 6.1 článku 6. Cena a platobné podmienky sa mení takto:

- 6.1** Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v nasledovnej výške:

Prvá etapa vykonania diela:

zemné práce - 79,98 EUR

zakladanie - 4.824,99 EUR

komunikácie - 146,05 EUR

izolácie proti vode a vlhkosti – 1.188,39 EUR

ostatné konštrukcie a práce, búranie - 3.613,22 EUR

časť úpravy povrchov, podlahy, osadenie v rozsahu - 5.000 EUR

Cena prvej etapy vykonania diela spolu vo výške 14.852,63 EUR bez DPH,
17 823,16 EUR s DPH.

Druhá etapa vykonania diela:

časť úpravy povrchov, osadenie podlahy - 10.528,78 EUR

klampiarske konštrukcie – 321,93 EUR

stolárske konštrukcie – 420,42 EUR

montáž VZT zariadení – 866,67 EUR

dokončovacie práce a nátery – 5.859,65 EUR

dokončovacie práce, zasklievanie – 11,45 EUR

presun hmôt – 692,76 EUR

Cena druhej etapy vykonania diela spolu vo výške 18.701,66 EUR bez DPH,
22 442,00 EUR s DPH

Dodatočné práce k vykonaniu diela:

Odstránenie starých profilov pod rímou, výroba, dodávka, montáž nových Decoprofilov

Cena dodatočných prác k vykonaniu diela spolu vo výške 4460,00 EUR bez DPH,
5352,00 € s DPH

Celková cena diela bez DPH: 38 014,30 EUR.

Celková cena diela s DPH: 45 617,16 EUR.

- C. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
- D. Dodatok č.1 zmluvy je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
- E. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1 a č. 2.
- F. Dodatok č.1 zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 277/2018
- G. Dodatok č.1 zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

V Bratislave2018

.....
PhDr.Rastislav Beleš
konateľ
za zhotoviteľa

.....
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Katarína Tomkovičová
poverená zastupovaním
štatutárneho orgánu ÚĽUV
objednávateľ