

51/

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	MČ Košice Krásna
Sídlo:	Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Tomko – starosta obce
IČO:	00 691020
DIČ:	
(ďalej len ako „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Gerust a. s. Košice
Sídlo:	Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Vansa, predseda predstavenstva
Kontakt:	055/ 673 4047, 0903 904 257
IČO:	316 69 735
DIČ:	2020487656
IČ DPH:	SK2020487656
Bankové spojenie:	SK56 0200 0000 0003 9314 9542
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

PREAMBULA

Zmluvné strany sa z dôvodu, že objednávateľ ku dňu podpisu zmluvy nedisponuje právoplatným stavebným povolením k predmetu zmluvy, v súlade s ustanoveniami článku IV bod 3 a článku XII bod 3 zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2022 za nasledujúcich podmienok:

1. Článok IV bod 1 sa **mení** nasledovne
 Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska
 Dokončenie prác: najneskôr **do 30.06.2023**
 Miesto realizácie diela: MČ Košice - Krásna

Článok I

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy s objednávateľom na webovom sídle objednávateľa a v centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa 21.09.2022

V Košiciach dňa 21.09.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

