

## DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ....

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

Sídlo:

**Obec Stankovany**

Obecný úrad

Stankovany 133

034 92 Stankovany

Zastúpený:

JUDr. Vladimír Urban, PhD.– Starosta

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Prima banka, a.s.

8311405001/5600

00315761

2020589736

Osoby oprávnené jednať v:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

JUDr. Vladimír Urban, PhD.

044/439 12 31

[obec@stankovany.sk](mailto:obec@stankovany.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma :

Zapísaný v :

**TASUM-GONAR, s.r.o.**

Štrková 10/557, 010 09 Žilina

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Okresný súd Žilina

Štatutárny orgán :

Ing. Peter Slašťan - konateľ

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH :

36 724 041

SK2022300379

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

Tel./Fax :

E-mail:

Ing. Peter Slašťan - konateľ

Ing. Peter Slašťan - konateľ

(ďalej len Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia MO Stankovany – Hore dedinou**“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – výkaz výmer, a to uskutočnenie stavebných prác za účelom rekonštrukcie mostného objektu. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 17.08.2020.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zvýšeniu únosnosti mostného objektu – zriadenie spriahajúcej dosky mostného objektu.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na uvedené a podľa čl. VI. odseku 10 ZoD sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

## **Čl. II. Vykonanie navyše prác**

1. Počas realizácie Diela „**Rekonštrukcia MO Stankovany – Hore dedinou**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 1592,42 EUR

Slovom: jedentisícpäťstodvadsaťšesť EUR, sedemdesiat centov

DPH 20%: 318,48 EUR

Slovom: tristopäť EUR, tridsaťštyri centov

Cena vrátane DPH: 1 910,91 EUR

Slovom: jedentisícosemstotridsaťdva EUR, štyri centy

## **Čl. III. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana nespĺní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy, podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná. Uvedená lehota sa nevzťahuje na prípad uvedený v čl. III. ods. 4 a čl. XI. ods. 3 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy s právom Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú prípad, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol

vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo povolenie na vyrovnanie.

4. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. Na doručovanie odstúpenia od zmluvy sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujúce doručovanie súdnych zásielok určených do vlastných rúk.
5. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
6. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu tejto zmluvy.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch. Každá strana dostane po 1 exempláre.

V Stankovanoch, dňa

Objednávateľ:

JUDr. Vladimír Urban PhD.  
Starosta obce



V Žiline, dňa

**TASUM - GONAR, s.r.o.**  
Štrkova 10, 010 09 ŽILINA  
IČO: 36724041, IČ DPH: SK2022300379  
Zhotoviteľ: TASUM, vložka č. 32497/L ①

Ing. Peter Slašťan  
konajúci/zastúpený