

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo: zo dňa 31.08.2022

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č.: 87/2022,

na stavebné práce:

“Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rozhanovce
Sídlo: Obecný úrad Rozhanovce, SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00324655
DIČ: 2021244962
IČ pre daň: nie sme platcami DPH
Štatutárny zástupca: Viktor Gazdačko - starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Viktor Gazdačko - starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Mgr. Milan Kič - prednosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK0502000000000004326542
Tel.: 055/695 01 02, 0907 909 779, 0911 540 598
E-mail: obec@rozhanovce.com

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Spojmix s.r.o.
Sídlo: Košická 344, 044 31 Kostol'any nad Hornádom
IČO: 48 197 556
DIČ: 2120 085 682
IČ pre DPH: SK2120 085 682
Zapísaný: OR Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, VI.č.37526/V

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hudák – konateľ
Ing. Ľuboš Liščinský - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Hudák – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Hudák – konateľ
Vedúci stavby : Ing. Ján Hudák – konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK34 1100 0000 0029 4803 7763
Tel.: 0917 895 113
Fax:
E-mail: spojmix@spojmix.sk
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „zmluvné strany“) v zmysle Čl. IX. ods.1 ZoD č.: 87/2022,
zo dňa 31.08.2022

**menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode jej obsah v zmysle Zákona č. 343/2015 § 19,
ods.1 písm. c), ods. 5
nasledovne:**

Čl. I. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ (zmluvné strany) sa dohodli, v zmysle Čl. II ods. 9 ZoD č. 87/2022, na zmene rozsahu diela – predĺženia rozsahu rekonštrukcie MK z dôvodu neočakávaného odloženia na dlhšiu dobu plánovaných výkopových prác VVS a.s., súvisiacich s uložením kanalizačného potrubia.
2. Navýšený rozsah nadcenených stavebných prác a materiálov sa upraví vo V-V v dotknutých položkách s nezmenenými vysúťáženými jednotkovými cenami .

Čl. II. Cena

1. Cena diela sa upraví v zmysle Čl. IV. ods.1 a 4 nasledovne:

Cena diela bez DPH: 61 333,98 €
Výška DPH: 12 266,79 €
Cena s DPH: 73 600,77 €

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nedotknuté týmto Dodatkom č.1 a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 1, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce Rozhanovce. (www.rozhanovce.com)

Dátum: 21.09.2022

Dátum: 21.09.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

Viktor Gazdačko
starosta obce

Ing. Ján Hudák
konateľ