

ZMLUVA - 0000 000

108/22

**DOHODA O UKONČENÍ
ZMLUVY O DIELO**

uzavretej dňa 22.03.2022
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
IČO: 00 316 938
DIČ: 2020595016
Zastúpený: Martin Rybár, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

VHS-Asfalty, s.r.o.

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 51 454 670
DIČ: 2120739478
IČ DPH: SK2120739478
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:
139426/B
Zastúpený: Ing. Marian Panák, konateľ
Ing. Mojmír Štefanec, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“)

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe oznámenie zhotoviteľa o nemožnosti plnenia podľa zmluvy o dielo z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov a pohonných hmôt po uskutočnení verejného obstarávania sa Zmluva ukončuje, a to s účinnosťou ku dnu nadobudnutia účinnosti tejto dohody o ukončení.
3. Táto dohoda o ukončení je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.
4. Táto dohoda o ukončení nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody o ukončení porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

22. 09. 2022

V Sučanoch, dňa2022

OBJEDNÁVATEL:

Obec Sučany
Martin Rybár, starosta obce

22. 09. 2022

V Bratislave, dňa2022

ZHOTOVITEĽ:

VHS-Asfalty, s.r.o.
Ing. Marian Panák, konateľ

VHS-Asfalty, s.r.o.
Ing. Mojmír Štefanec, konateľ