

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 17/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Kamenica nad Cirochou**
Sídlo: **Obecný úrad Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6,
067 83 Kamenica nad Cirochou**
IČO: **00 323 101**
DIČ: **2021232653**
V zastúpení: **Ing. Monika Hamadačková, starostka obce**
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: **Ing. Monika Hamadačková, starostka obce**
vo veciach technických: **Ing. Monika Hamadačková, starostka obce**
Bankové spojenie: **Prima Banka Humenné, a.s., pobočka Humenné**
IBAN: **SK48 5600 0000 0042 3855 4001**
Telefón: **057 / 779 32 86**
E-mail: **obeckamenicanadcirochou@gmail.com**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **FEDAN s.r.o.**
Sídlo: **Weberova 2, 080 01 Prešov**
IČO: **36 770 396**
DIČ: **2022385871**
IČ DPH: **SK2022385871**
V zastúpení: **Danka Fedorová, konateľ spoločnosti**
Osoby konať
vo veciach zmluvných: **Danka Fedorová, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Danka Fedorová, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **ČSOB banka Prešov**
IBAN: **SK11 7500 0000 0040 2287 0275**
Telefón: **0905 807 518**
E-mail: **fedansro@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo 18552/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku sú práce menej a práce navyše na diele: „**Miestne komunikácie v Kamenici nad Cirochou – stavebné úpravy a opravy**“ podľa projektovej dokumentácie Zmena stavby pred dokončením 09/2022 vyhotovenej zodpovednou projektantkou Ing. Boženou Hamadačkovou, vrátane naceného výkazu výmeru v cenách ktoré boli výsledkom verejného obstarávania zo dňa 30.6.2022. Práce navyše boli odsúhlasené zodpovednou projektantkou, stavebným dozorm, objednávateľom a zhotoviteľom.

II. Cena diela

1. Práce naviac

Cena za práce naviac bez DPH	6070,61 EUR
Hodnota DPH 20%	1214,12 EUR
Cena celkom vrátane DPH	7 284,73 EUR

2. Práce menej

Cena za práce menej bez DPH	1355,75 EUR
Hodnota DPH 20%	271,15 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 626,90 EUR

3. Znenie v článku 3., bod 2. Zmluvy o dielo č. 17/2022 sa mení takto: (nové znenie):

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	64.552,23 EUR
Hodnota DPH 20%	12.910,45 EUR
Cena celkom vrátane DPH	77.462,68 EUR

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2022 sa uzatvára v súlade s čl. 10 ods. 2. predmetnej Zmluvy.

Ostatné články, body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V Kamenici nad Cirochou, dňa: 23.9.2022

V Prešove, dňa: 23.9.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Kamenica nad Cirochou

FEDAN s.r.o.

Ing. Monika Hamad'aková
starostka obce

Danka Fedorová
konateľ spoločnosti