

# Dodatok č. 1

## k ZMLUVE O DIELO

číslo zhotoviteľa: Z1/2022/010/15  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov  
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Na stavbu: Rekonštrukcia ciest v obci Blatné

### I. Zmluvné strany

#### I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Blatné**  
Sídlo : Šafrická 300/37, 900 82 Blatné  
IČO: 00304671  
DIČ: 2020662039  
Štatutárny orgán: Rastislav Pero, starosta obce Blatné  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Rastislav Pero  
- vo veciach technických: Rastislav Pero a stavebná komisia obce Blatné  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK 91 0200 0000 0000 0462 5112  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 581/B  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.  
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava  
Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava  
- vo veciach technických: Ing. Peter Majerík, vedúci strediska VS-2  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009  
Realizujúci závod: Doprastav, a.s., Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu objednávateľa a zhotoviteľa aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI. ods. 3 dohodli, že obsah Zmluvy o dielo č.Z1/2022/010/15 (ďalej len „zmluva“) sa týmto dodatkom č.1 k zmluve (ďalej len „dodatok č.1“) mení nasledovne:

## II. Predmet Dodatku č. 1

### **1. V článku I. Predmet zmluvy sa do ods. 2 dopĺňa nový odsek 2.1 v nasledovnom znení:**

„2.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o navyiac práce v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.7.2022.“

### **2. V článku II. Cena diela sa do ods. 1 dopĺňa nový odsek 1.1 v nasledovnom znení:**

„1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela uvedená v ods. 1 článku II. sa navyšuje o navyiac práce v zmysle ods. 2.1 článku I. Predmet zmluvy o to vo výške **21 522,55 EUR** bez DPH (slovom: dvadsaťjedentisíc päťstodvadsaťdva eur a päťdesiatpäť centov bez DPH). Podrobná špecifikácia navyiac prác je uvedená v cenovej ponuke zo dňa 5.7.2022.

#### REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:

Cena diela v zmysle zmluvy bez DPH:	144 297,10 EUR
Cena diela v zmysle dodatku č. 1 bez DPH:	21 522,55 EUR
<u>Cena diela celkom bez DPH:</u>	<b>165 819,65 EUR</b>
DPH 20%:	33 163,93 EUR
Cena celkom s DPH:	<b>198 983,58 EUR</b>

Slovom: jednošesťdesiatpäťtisíc osemstodevätnásť eur a šesťdesiatpäť centov bez DPH.“

### **3. V článku III. Čas plnenia sa do ods. 1 dopĺňa nový odsek 1.1 v nasledovnom znení:**

„1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje navyiac práce v zmysle od. 2.1 článku I. Predmet zmluvy v termíne **od 1.8.2022 do 30.9.2022.**“

### **4. Príloha č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v článku XVI. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o cenovú ponuku zo dňa 5.7.2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1.**

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých jedno vyhotovenie po jeho podpise obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je cenová ponuka zo dňa 5.7.2022.

5. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. Zároveň prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne a že nebol uzatvorený pod nátlakom, v časovej tiesni alebo za nevýhodných podmienok.

V Blatnom, dňa: 06.09.2022

V Bratislave, dňa: 30.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v. r.

---

**Rastislav Pero**  
starosta obce Blatné

v. r.

---

**Ing. Vladimír Kríž**  
riaditeľ závodu Bratislava  
v súlade s platným podpisovým  
poriadkom Doprastav, a.s

v. r.

---

**Ing. Peter Farko**  
zástupca riaditeľa Závodu Bratislava  
v súlade s platným podpisovým  
poriadkom Doprastav, a.s.