

DODATOK Č. 2

(ďalej len ako „Dodatok č.2“)

k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022

uzatvorenej medzi obcou Vehec a MART SYSTEM s.r.o. s predmetom plnenia: Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vehec s využitím OZE, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:	Obec Vehec
Sídlo organizácie:	Hlavná 133, 094 12 Vehec
Štatutárny orgán:	Ladislav Tóth, starosta
IČO:	00332925
DIČ:	2020528488
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
IBAN:	SK85 0200 0000 0044 5143 7154
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ladislav Tóth
b) a technických:	Ladislav Tóth

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽ

Názov:	MART SYSTEM s.r.o.
Sídlo:	Železnična 2, 082 21 Veľký Šariš
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Gaľa, konateľ Ladislav Pančíšín, konateľ
Zapísaná v:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 14387/P
IČO:	364 881 35
DIČ:	2020010300
IČ DPH:	SK2020010300
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4 000 631 011/7500
IBAN:	SK69 7500 0000 0040 0063 1011
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ladislav Pančíšín, konateľ
b) technických:	Ladislav Pančíšín, konateľ
Číslo telefónu:	0905 622 546
Číslo faxu:	
Email:	pancisin@martsystem.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok II.
PREAMBULA

1. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára ako výsledok postupu podľa ust. § 18 ods. 1 písm c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“), v zmysle ktorého je možné zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu zmeniť potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
2. Zmluvné strany po dôkladnom zhodnotení všetkých aspektov súhlasia, že od podpisu ZoD nastali také okolnosti, ktoré subjektívne ani jedna zmluvná strana nedokázala ovplyvniť ani predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, a ktoré odôvodňujú potrebu vykonania zmien pôvodnej Zmluvy o dielo s finančným dopadom na cenu diela oproti pôvodne dojednanej cene diela.
3. Zmluvné strany ako najzávažnejšie okolnosti vyhodnotili najmä nasledovné skutočnosti: rekordná inflácia, nemožnosť obstaráť pôvodne zamýšľaný materiál a komponenty z dôvodu aktualizácie sortimentu na strane výrobcov, navýšenie cien na strane výrobcov a iné.
4. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi dodať dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle predloženej dokumentácie podľa Zmluvy o dielo za pôvodne dojednanú cenu.
5. Zmluvné strany, vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti a s tým spojenú potrebu úpravy ceny a platobných podmienok za dodanie diela v nevyhnutnom rozsahu, v súlade so ZoVO uzatvárajú tento Dodatok č.2 v nasledujúcom znení:

Článok III.
PREDMET DODATKU Č.2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie **Článku V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY** Zmluvy o dielo *sa mení* v bode 5.1. Nové znenie Článku V. bod 5.1 je nasledovné:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy o dielo:

Spolu bez DPH	285 986,53 €
DPH 20%	57 197,31 €
Spolu	343 183,84 €
Slovom	Tristoštyridsaťtritisícjedenstoosemdesiattri 84/100 €

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie **Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA** Zmluvy o dielo sa:
 - a. Ruší pôvodné znenie bodu 16.2, písm. a), ktoré sa v plnej miere nahrádza novým znením:

„ Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, a teda majú za následok ex ante finančnú opravu oprávnených výdavkov projektu, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

b. dopĺňa v bode 16.2. o nasledovnú vetu v závere:

V prípade, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť do 6 mesiacov odo dňa jej platnosti automaticky zaniká.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení obsah Prílohy č. 3 - Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby. Nová Príloha č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2 zmluvy o dielo. Zmena Prílohy č. 3 nemá vplyv na celkovú lehotu plnenia zmluvy o dielo.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny v znení tohto Dodatku č. 2 sú realizované v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a.) ZoVO, nakoľko deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZoVO, nemajú vplyv na lehotu plnenia, pričom absolútna hodnota týchto zmien neprevyšuje 15 % hodnoty pôvodnej ceny predmetu Zmluvy o dielo.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č.2 nie sú dotknuté, ostáva zachovaná v pôvodnom znení, tak ako bolo zmluvnými stranami dojednané v Zmluve.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po jeho zverejnení v zmysle predpisov.
3. V prípade, ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku ako ani ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým Dodatkom obsahujúcim ustanovenie v platnom a/alebo účinnom znení, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
5. Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí nasledujúca príloha:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy v znení zmien dojednaných v tomto Dodatku č. 2.
 - b) Príloha č. 3 - Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby v znení zmien dojednaných v tomto Dodatku č.2.
7. Prílohy tohto Dodatku č.2 súčasne nahrádzajú Prílohy s totožným označením čísla a názvu, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo.

Vo Vechci, dňa 26.09.2022

Vo Vechci, dňa 26.09.2022

Za
Obec Vechec

Za
MART SYSTEM s.r.o.

.....
Ladislav Tóth, starosta

.....
Ing. Anton Gaľa, konateľ
Ladislav Pančíšín, konateľ