

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 07.04.2022

pre realizáciu stavby:
„Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce“
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**
Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Zastúpený: Mgr. Pavol Lukáš - starosta obce
IČO: 00329517
DIČ: 2021259427
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0139 2015

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PRIMACHLAD a.s.**
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva
IČO: 51 229 471
DIČ: 2120638058
IČ DPH: SK2120638058
Registovaný: OR Okresný súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10528/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prešov
SWIFT KÓD: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606
Tel.: 0917 311 235
E-mail: karnis@primachlad.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce“ dňa 07.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Článok I

Predmet Dodatku č. 2

1. Zhotoviteľ s ohľadom na interné kalkulácie a predpokladaný vývoj trhu v danom čase predpokladal, že uvedené ceny bude možné s rizikom nulového zisku dodržať.
2. Uvedené skutočnosti, čo sa týka dodržania cien predpokladal aj vývoj indexu cien stavebných prác a materiálov vedených Štatistickým úradom SK, ktorý síce rástol, ale jeho rast sa spomaľoval, čo naznačovalo stabilizáciu stavebného trhu a rovnako tak aj vývoj indexu cien technológií. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že údaje štatistického úradu sú zverejňované s určitým oneskorením, a teda ich nie je možné plnohodnotne využiť pre operatívne rozhodovanie, ako je často vyžadované v procesoch verejného obstarávania, v rámci ktorého mnohé rozhodnutia a úkony musí uchádzač urobiť v lehote rádovo iba niekoľko dní.
3. Aktuálna situácia na slovenskom trhu nepotvrďuje štatistické prognózy o vývoji cien v stavebníctve. Rast cien materiálov a technológií pokračuje výraznejšie ako bolo možné predpokladať, nakoľko obdobie od apríla 2022 bolo poznačené zvýšenou neistotou v stavebníctve a to z dôvodu materiálnej a energetickej krízy ako aj vojenským konfliktom na Ukrajine.
4. Na základe skutočností uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku a v súlade s Metodickým pokynom Úradu pre verejné obstarávanie č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.09.2021 sa zmluvné strany dohodli na zmene celkovej ceny Diela uvedenej v bode 3.1.2 Zmluvy o dielo.

5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Zmluva o dielo sa od okamihu nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 mení nasledovne:

5.1. Bod 3.1.2 Zmluvy o dielo sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„3.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa a s § 18 ods. 1 písm. c) zákona -č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnom znení ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a) platiteľ DPH:

Cena bez DPH 293 744,07 €

DPH 20% 58 748,81 €

Cena s DPH 352 492,88 €

slovom: Tristopäťdesiatdva tisíc štyristodevätdesiatdva eur a osemdesiatosem centov.

(ďalej aj ako „Cena“).

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenený ocenený výkaz výmer tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými účastníkmi Zmluvy o dielo a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nedotknuté.
3. Uzatvorenie Dodatku č. 2 nie je v rozpore s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Objednávateľ:

V Prakovciach

Dňa 30.09.2022

Zhotoviteľ:

V Prešove

Dňa 30.9.2022



PRIMACHLAD, a.s.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

IČO: 51 229 471

IČ DPH: SK 2120628058