

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 09.03.2022

„Projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk RODINKA“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ/Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OLI ihriská, s.r.o.
So sídlom: Jasová 230, 941 34 Jasová
Zastúpený: Oliver Turza, konateľ
IČO: 47 241 888
IČ DPH: SK2023614549
DIČ: 2023614549
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK36 0900 0000 0050 7435 9967
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 38765/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Nedožery-Brezany
So sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce
IČO: 00 318 302
DIČ: 2021162737
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany.“

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl.13 bod 13.1 na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 4. bodu 4.1 písm. b) Zmluvy o dielo, na zmene ust. čl. 6 bodu 6.1 Zmluvy o dielo a ust. čl. 7 bodu 7.1 Zmluvy o dielo.

Nové znenie Článku 4 – Podmienky a termín realizácie Diela - na základe tohto Dodatku č. 1 znie nasledovne:

- 4.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - b) realizovať stavebné dielo v termíne najneskôr do 30.11.2022 v zmysle svojej záväznej ponuky, predloženej do verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom.

Nové znenie Článku 6 – Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov - na základe tohto Dodatku č. 1 znie nasledovne:

- 6.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve v znení jej Dodatku č.1.

Nové znenie Článku 7 – Odovzdanie a prevzatie Diela - na základe tohto Dodatku č. 1 znie nasledovne:

- 7.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 30.11.2022, a to podľa dohodnutého časového harmonogramu.
Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Ostatný obsah a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.03.2022 sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a dve (2) pre objednávateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa

V Jasovej, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
Starosta obce

Oliver Turza
konateľ spoločnosti