

ZMLUVA O DIELO *ZML-18-00244*

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela
„Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550“

(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zhotoviteľa:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5996/B
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa stavbu, ktorú tvoria:
- 2.1.1 SO 01 protipovodňový železobetónový múr na pravostrannej ochranej hrádzi vodného toku Nitra v úseku rkm 0,971-1,021 v zaústení toku Kynecký potok v celkovej dĺžke 40,40 m. Múr bude vybudovaný v tvare L s rozmermi základovej časti 1,84 m s ozubom so šírkou 0,60 m a hĺbkou 0,40 m s uložením na podkladný betón hrúbky 0,10 m. Šírka zvislej steny múru bude 0,50 m.
 - 2.1.2 SO 02 protipovodňový betónový múrik na pravom brehu vodného toku Radošinka, pravostranného prítoku rieky Nitra, v úseku rkm 0,111-0,398, v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou - Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa _____, so súťažnými podkladmi, s predloženou projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vypracovať a dodať Objednávateľovi fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, vrátane dodania atestov, revízných správ, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých materiálov a technológií v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, a to najneskôr v lehote uvedenej v Článku III. bod 1 tejto Zmluvy.
Stavba je súčasťou stavieb na zabezpečenie protipovodňovej ochrany priemyselného parku v Nitre.
- 2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje každú samostatnú riadne a včas vykonanú časť Diela podľa bodu 2.1.1 a bodu 2.1.2 tohto článku prevziať a zaplatiť za prevzaté časti Diela dohodnutú cenu podľa Článku IV. bod 4.1.1 a 4.1.2 tejto Zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo:
- 3.1.1 v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.1 tejto Zmluvy najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska,
 - 3.1.2 v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.2 tejto Zmluvy do 4 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska.
- 3.2 Miesto plnenia: POH vodného toku Nitra v úseku rkm 0,971-1,021 a POH vodného toku Radošinka, v úseku rkm 0,111-0,398, Správa povodia dolnej Nitry Nitra.
- 3.3 Závazný harmonogram vykonávania Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska.
- 3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa:
Kontaktná osoba za Zhotoviteľa:

Článok IV. Cena Diela

- 4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Cenovou ponukou – Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa nasledovne:
- 4.2.1 Cena časti Diela v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH	35 337,36 €
DPH 20%	7 067,47 €
Cena s DPH	42 404,83 €
slovom: Štyridsaťdvatisícštyristoštyri eur osemdesiattri centov s DPH	
4.2.2 Cena časti Diela v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.2 tejto Zmluvy:	
Cena bez DPH	303 446,53 €
DPH 20%	60 689,31 €
Cena s DPH	364 135,84 €
slovom: Tristošesťdesiatštyritisícstotridsaťpäť eur osemdesiatštyri centov s DPH	
4.2.3 Celková cena Diela:	
Cena bez DPH	338 783,89 €
DPH 20%	67 756,78 €
Cena s DPH	406 540,67 €
slovom: Štyristošesťtisícpäťstoštyridsať eur šesťdesiatšesť centov s DPH	

(ďalej len „Cena Diela“).

- 4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratáním Staveniska Zhotoviteľom, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.
- 4.3 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 5.2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi dve faktúry na Cenu Diela až po prevzatí riadne a včas vykonaného Diela Objednávateľom v súlade s Článkom II. tejto Zmluvy, konkrétne:
- 5.3.1 prvú faktúru vo výške podľa Článku IV. bod 4.2.1 tejto Zmluvy po prevzatí časti Diela bez väd a nedorobkov v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.1 tejto Zmluvy t.j. po podpísaní Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov v súlade s Článkom VII. tejto Zmluvy,
- 5.3.2 druhú faktúru vo výške podľa Článku IV. bod 4.2.2 tejto Zmluvy po prevzatí časti Diela bez väd a nedorobkov v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.2 tejto Zmluvy t.j. po podpísaní Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov v súlade s Článkom VII. tejto Zmluvy.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať nasledovné údaje:
- odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa aj Zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH
 - číslo faktúry
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry
 - označenie banky a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - názov diela

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa
- potvrdenie povereným pracovníkom Objednávateľa

Prílohou k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác, dodacie listy a Preberací protokol bez väd a nedorobkov, potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t.j. pečiatkou a podpisom stavebného dozoru.

- 5.5 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.
- 5.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

Článok VI.

Spolupôsobenie Objednávateľa

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

Článok VII.

Základné podmienky zhotovenia Diela

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo resp. jednotlivé časti Diela riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v rozpočte Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými podkladmi na plnenie podľa tejto Zmluvy, s miestom plnenia (ďalej len „Stavenisko“) a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek

- udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, avšak najneskôr do 10 dní odo dňa jej vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia tejto Zmluvy.
- 7.6 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 7.6.1 Objednávateľ písomne/e-mailom oznámi Zhotoviteľovi termín odovzdania Staveniska. V prípade, že Zhotoviteľ s navrhnutým termínom nesúhlasí, v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia termínu, písomne/e-mailom oznámi Objednávateľovi nový neskorší termín odovzdania Staveniska v rozmedzí troch pracovných dní od termínu navrhnutého Objednávateľom. V opačnom prípade sa má za to, že Zhotoviteľ s termínom odovzdania Staveniska, ktorý navrhol Objednávateľ, súhlasí.
- 7.6.2 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý deň a podpísať Protokol o stavenisku.
- 7.6.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
- 7.6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o stavenisku podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotoviteľom.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný:
- 7.7.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska,
- 7.7.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán alebo tretích osôb,
- 7.7.3 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o priebehu a postupe prác, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha vecí bude vyžadovať, ako aj na kontrolných dňoch určených na požiadanie Objednávateľa (písomne/e-mailom). Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa neoznámí Zhotoviteľ (písomne/e-mailom) neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu priebehu stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného denníka.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci technických noriem, certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s technickými normami a certifikátmi platnými v Slovenskej republike a dohodou podľa tejto Zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 7.12 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.
- 7.13 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť počas výkonu stavebných prác alebo na požiadanie Objednávateľa a stavebného dozoru prítomný na Stavenisku. Stavbyvedúci zodpovedá za kontrolu stavebných prác, je povinný informovať stavebný dozor o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania stavebných prác.
- 7.14 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 7.15 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.
- 7.16 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas sa považuje za splnený dňom odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.1 a 2.1.2 t. j. dňom podpísania Preberacích protokolov všetkých častí Diela bez vád a nedorobkov v rozsahu podľa Článku II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto Zmluvy oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dňom podpisu Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov poslednej časti Diela prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie príslušnej časti Diela.
- 7.18 O odovzdaní a prevzatí každej časti Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania príslušnej časti Diela, a vyhlásenie Objednávateľa, že príslušnú časť Diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí príslušnej časti Diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia príslušnej časti Diela.
- 7.19 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo o jeho časť má vady, Dielo alebo jeho časť neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo alebo jeho časť po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní Diela alebo jeho časti je Zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu Zmluvy.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov vytknutých technickým dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 7.21 Dielo alebo jeho časť má vady, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 7.22 Po odstránení zistených väd je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie príslušnej časti Diela. O odovzdaní a prevzatí každej časti Diela bude vyhotovený písomný Preberací protokol bez väd a nedorobkov.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia poslednej časti Diela Objednávateľom podľa bodu 7.18 tohto Článku Zmluvy.
- 7.24 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávateľa) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)
 - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
 - hygienickými predpismi
 - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 7.25 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 7.27 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
 - b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,

- c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 7.28 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
 - technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 - b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
 - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
 - dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
 - c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. . b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 - d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 - e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 - f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 7.29 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 7.30 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 7.33 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 7.34 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 7.35 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

7.36 Pri úniku ropných látok lebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok, O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, e-mailom a písomne informovať Objednávateľa.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 8.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov poslednej časti Diela.
- 8.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie väd Diela uskutoční bezodkladne po ich zistení.
- 8.5 Uplatnenie väd musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia väd až do odstránenia uplatnených väd.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 8.8 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky z väd v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

Článok IX. Sankcie

- 9.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej časti Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 9.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd alebo odstrániť vadu v lehote podľa Článku VII. bod 8.6 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 9.3 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

Článok X. Ukončenie Zmluvy

10.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:

10.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,

10.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede Zhotoviteľovi.

10.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 14 dní, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

10.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.

10.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

Článok XI. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi

11.1 Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento zoznam bude tvoriť prílohu tejto Zmluvy.

11.2 Ak Zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonať aspoň časť Diela, je povinný vykonať Dielo osobne.

11.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi zoznam subdodávateľov, je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.

11.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí

11.4.1 spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti a

- 11.4.2 sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
- 11.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,
 - 11.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
 - 11.5.3 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 11.4 Zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 11.4.1 Zmluvy.
- 11.7 Každá žiadosť podľa bodu 11.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).
- 11.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 11.5 Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 11.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 11.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
- 11.9.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný alebo
 - 11.9.2 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v zozname subdodávateľov doklady podľa bodu 11.4.1 Zmluvy.
- 11.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,
- 11.10.1 v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky,
 - 11.10.2 ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo Zmluvy alebo
 - 11.10.3 ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 11.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 11.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi.
- 11.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 11.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania

nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

Článok XII.

Právne predpisy, rozhodovanie sporov

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.3 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 – 68,550.
- 13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 13.5 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručенú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 13.6 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj

- prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 13.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 13.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 13.9 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 13.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Cenová ponuka Zhotoviteľa – Rozpočet zo dňa

V Piešťanoch, dňa

V Žiline, dňa

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Mlynárce-Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710-68,550

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik

Zhotoviteľ: Váhostav-SK a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Mlynárce-Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710-68,550	338 783,89	67 756,78	406 540,67
SO01	SO01 Protipovodňový múr - POH Nitra v celkovej dĺžke 40,40 m	35 337,36	7 067,47	42 404,83
SO02	SO02 Úprava hrádzí rieky Radošinka, POH betónový múrik km 0,111-0,398	303 446,53	60 689,31	364 135,84
	Celkom	338 783,89	67 756,78	406 540,67

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550
 Objekt: SO 02 Úprava hrádzí rieky Radošinka; POH betónový múrik km 0,111 - 0,398

Objednávateľ: SVP š.p., SPDN

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				161 159,68	136 359,14	297 518,82		3 130,100
1		Zemné práce				0,00	10 560,54	10 560,54		0,000
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.2-4 ručne	m3	300,000	7,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,000
2	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 2-4, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 661,000	2,76	0,00	4 584,36	4 584,36	0,00000	0,000
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	588,000	2,87	0,00	1 687,56	1 687,56	0,00000	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	588,000	0,78	0,00	458,64	458,64	0,00000	0,000
5	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 373,000	1,26	0,00	1 729,98	1 729,98	0,00000	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				156 853,71	108 224,24	265 077,95		2 962,074
6	317451121	Výplň styčných škár rímsových tvárnic na oporných múroch s vyškárovaním akoukoľvek cementovou maltou PCM-25	m2	26,400	49,98	95,57	1 223,90	1 319,47	0,02154	0,569
7	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m3	66,000	52,23	1 062,60	2 384,58	3 447,18	0,23678	15,628
8	8593R1111	Prefabrikát s lomovým kameňom 1000x1000x250	ks	266,640	82,22	21 923,14	0,00	21 923,14	0,39800	106,123
		264*1,01		266,640						
9	321351010	Debnenie oporných múrov, rovinné	m2	2 320,000	28,59	17 608,80	48 720,00	66 328,80	0,13379	310,402
10	321352010	Oddebnenie múrov, rovinné	m2	2 320,000	3,43	0,00	7 957,60	7 957,60	0,00000	0,000
11	321365111	Výstuž konštrukcií oporných múrov z betonárskej ocele zn. 10505 priem do 12mm	t	37,900	922,52	25 511,25	9 452,26	34 963,51	1,01287	38,388
12	321365112	Výstuž konštrukcií oporných múrov z betonárskej ocele zn. 10505 priem nad 12mm do 32mm	t	25,200	908,19	16 933,14	5 953,25	22 886,39	1,02099	25,729
13	325321116	Konštrukcie oporných múrov, betón vodostavebný C 30/37 - XC2, XD1, XF3 (SK)-CI 0,4-DMAX 16-S3	m3	927,970	105,71	68 168,68	29 927,03	98 095,71	2,38345	2 211,774
14	327323125	Podkladový betón hr. 0,15 m, C 12/15-XO (SK)-CI 1,0-Dmax16-S3	m3	106,700	76,44	5 550,53	2 605,62	8 156,15	2,37546	253,462

4	Vodorovné konštrukcie				1 914,06	2 457,18	4 371,24		167,900	
15	462921110	Zhotovenie zahádzky z betónových blokov z terénu, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg	m3	73,000	43,38	1 914,06	1 252,68	3 166,74	2,30000	167,900
16	462929001	Príplatok za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z blokov, hmotnosti jednotlivých blokov do 80 kg	m2	182,500	6,60	0,00	1 204,50	1 204,50	0,00000	0,000

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				177,75	646,29	824,04		0,052	
17	627991003	Predtesnenie škár profilom mikroporéznej gumy	m	338,370	1,91	0,00	646,29	646,29	0,00000	0,000
18	2734402000	Profil z mikroporéznej gumy	m	348,521	0,51	177,75	0,00	177,75	0,00015	0,052
		338,37*1,03		348,521						

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 214,16	11 110,59	13 324,75		0,073	
19	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky	m2	57,750	4,80	112,61	164,59	277,20	0,00046	0,027
20	931994103	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie uzatváracím pásom	m	56,960	40,70	1 354,51	963,76	2 318,27	0,00054	0,031
21	931994106	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia vnútorným pásom (min. tlaková odolnosť 5 m)	m	51,950	21,75	747,04	382,87	1 129,91	0,00030	0,016
22	961055111	Búranie oporného múrika	m3	73,000	104,10	0,00	7 599,30	7 599,30	0,00000	0,000
23	966005111	Rozobratie zábradlia	m	152,000	5,32	0,00	808,64	808,64	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	180,520	0,56	0,00	101,09	101,09	0,00000	0,000
25	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácií - oporný múrik	t	180,520	6,04	0,00	1 090,34	1 090,34	0,00000	0,000

99	Presun hmôt HSV				0,00	3 360,30	3 360,30		0,000	
26	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	3 082,848	1,09	0,00	3 360,30	3 360,30	0,00000	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV				3 484,14	2 443,57	5 927,71		2,753
------------	----------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--------------

711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 249,87	1 698,83	4 948,70		2,739	
27	711113001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podhľadov penetračným náterom	m2	1 245,000	0,36	0,00	448,20	448,20	0,00000	0,000
28	1116410100	Penetračný náter, balenie: 10 kg	kg	0,498	5,49	2,73	0,00	2,73	0,00100	0,000
		1245 * 0,0004		0,498						
29	711511111	Zhotovenie izolácie za studena asfaltovým náterom	m2	2 490,000	0,47	0,00	1 170,30	1 170,30	0,00000	0,000
30	1116332500	Suspenzia asfaltová v bubnoch do 150kg	t	2,739	1 185,52	3 247,14	0,00	3 247,14	1,00000	2,739
		2490*0,0011		2,739						
31	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,739	29,33	0,00	80,33	80,33	0,00000	0,000

782		Dokončovacie práce a obklady z kam.			234,27	744,74	979,01	0,013		
32	782991100	Ostatné práce výplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom voči UV žiareniu šírky do 20 mm	m	74,370	13,16	234,27	744,44	978,71	0,00018	0,013
33	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	23,21	0,00	0,30	0,30	0,00000	0,000
Celkom						164 643,82	138 802,71	303 446,53		3 132,852

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550

Objekt: SO 01 Protipovodňový múr - POH Nitra v celkovej dĺžke 40,40m

Objednávateľ: SVP š.p., SPDN

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				18 295,37	15 605,49	33 900,86		399,242
1		Zemné práce				23,41	1 229,77	1 253,18		0,005
1	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,000	0,70	0,00	18,90	18,90	0,00000	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	161,000	1,18	0,00	189,98	189,98	0,00000	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	161,000	1,16	0,00	186,76	186,76	0,00000	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,000	2,61	0,00	229,68	229,68	0,00000	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,000	4,33	0,00	333,41	333,41	0,00000	0,000
6	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	154,000	0,36	0,00	55,44	55,44	0,00000	0,000
7	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,759	4,92	23,41	0,00	23,41	0,00100	0,005
8	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	154,000	0,20	0,00	30,80	30,80	0,00000	0,000
9	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	154,000	1,20	0,00	184,80	184,80	0,00000	0,000
2		Zakladanie				15 533,11	10 907,69	26 440,80		320,927
10	233954131	Dočasné ohradenie z drevenných hradidiel, zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	30,000	27,03	67,50	743,40	810,90	0,02305	0,691
11	233954231	Dočasné ohradenie z drevenných hradidiel - odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	30,000	3,91	0,00	117,30	117,30	0,00000	0,000
12	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	8,500	38,15	220,75	103,53	324,28	2,20000	18,700
13	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,000	83,74	462,88	207,04	669,92	2,34423	18,754
14	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	300,000	24,47	2 442,00	4 899,00	7 341,00	0,05579	16,736
15	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	300,000	3,26	0,00	978,00	978,00	0,00000	0,000
16	279321511	Betón základových múrov, železový (s výstužou), tr. C 30/37	m3	106,000	150,50	12 150,78	3 802,22	15 953,00	2,50922	265,977

17	289971233	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. Povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	110,000	0,53	1,10	57,20	58,30	0,00003	0,004
18	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrates PP 500	m2	110,000	1,71	188,10	0,00	188,10	0,000060	0,066

4 Vodorovné konštrukcie **861,78 918,54 1 780,32 77,768**

19	461211711	Pátka z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu murovaná na sucho bez výplne škár	m3	9,000	53,52	235,98	245,70	481,68	2,30000	20,700
20	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	21,000	61,84	625,80	672,84	1 298,64	2,71750	57,068

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **257,40 877,80 1 135,20 0,172**

21	627471132	Sanačný náter do exteriéru s protiplesňovou odolnosťou	m2	330,000	3,44	257,40	877,80	1 135,20	0,00052	0,172
----	-----------	--	----	---------	------	--------	--------	----------	---------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 619,67 536,70 2 156,37 0,371**

22	931996111	Úprava dilatlačnej škáry konštr.betónových EPS 10mm	m2	16,000	26,11	382,40	35,36	417,76	0,00330	0,053
23	931996112	Úprava dilatlačnej škáry konštr.betónových gumovým pásom profilovým, s nalepením, hr.pásu nad 7 do 9 mm	m2	16,000	88,07	1 129,12	280,00	1 409,12	0,01295	0,207
24	931997111	Úprava dilat. škáry konštrukcii gumovým klinom do škáry zatretou cementovou maltou hr.do 200 mm	m	21,000	15,69	108,15	221,34	329,49	0,00528	0,111

99 Presun hmôt HSV **0,00 1 134,99 1 134,99 0,000**

25	998322011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (832 12),	t	370,912	3,06	0,00	1 134,99	1 134,99	0,00000	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	------	----------	----------	---------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN06 Zariadenie staveniska **0,00 1 436,50 1 436,50 0,000**

26	000600051	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	eur	1,000	1 436,50	0,00	1 436,50	1 436,50	0,00000	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Celkom **18 295,37 17 041,99 35 337,36 399,242**

