

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby:

Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Špeciálna základná škola Partizánske**
Sídlo: Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

V zastúpení:

- a) Zmluvných Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka
- b) Technických Aladár Korec
- c) Výkonu technického dozoru investora Aladár Korec
- d) Kontroly zhotovenia diela V priebehu realizácie podľa bodu 1.písm.a),b),c) tohto článku
- e) Prevzatia diela podľa bodu 1.písm. b), c) tohto článku
- f) Rozhodovania o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny podľa bodu 1.písm. a), b) tohto článku

IČO: 34 058 915

DIČ: 2021467646

IČ DPH: neplatiteľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: Sk44 8180 0000 0070 0009 8185

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Thermal+ s.r.o.**
Sídlo: Februárová 154, 958 01 Partizánske

V zastúpení: Bc. Ladislav Cichý, Jana Kosáčová

Osoby oprávnené na konanie

Vo veciach

- a) Zmluvných Jana Kosáčová
- b) Technických Vladimír Balúch, Ing. Jozef Krajčík

IČO: 47 572 949

DIČ: 2023986756

IČ DPH: SK2023986756
Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel sro, vložka č. 29801/R
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK82 0200 0000 0035 1537 5956
Číslo telefónu: +421 905 251 252
E-mail: info@thermalplus.sk
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 10. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom 16. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového a/alebo konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, prác menej a prác navyč oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany v súlade s článkom IV. Cena diela a článkom VI. Platobné podmienky, Zmluvy o dielo dohodli na prácach menej a prácach navyč, ktorých rozsah je daný Krycím listom rozpočtu s identifikáciou prác menej a prác navyč tvoriacim prílohu č. 1 a Rekapituláciou za celú stavbu tvoriacim prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „práce menej a práce navyč“).

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania prác menej a prác navyč dohodli na zmene článku II. Predmet zmluvy, ktorý sa mení nasledovne:

„1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: **„Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy“**, a to v rozsahu podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtom prác navyč (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa riadne ukončené dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu diela v súlade s týmto Dodatkom.

2. Podrobný rozsah a obsah predmetu zákazky je uvedený v Krycom liste rozpočtu s identifikáciou prác menej a prác navyč tvoriace prílohu č. 1 a Rekapitulácii za celú stavbu tvoriacim prílohu č. 2 tohto Dodatku“

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania prác menej a prác navyč dohodli na zmene článku IV. Cena diela a platobné podmienky, bodu 1, ktorý sa dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena prác bez DPH: 308 088,99 EUR

Sadzba DPH 20%: 61 617,80 EUR

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 369 706,78 EUR

slovom: tristošesťdesiatdeväťtisícšesťdesiatosem eur a sedemdesiatosem eurocentov s DPH

Článok II. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- a) zverejnenie Dodatku č. 1 na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
- b) na predmet zákazky, výsledkom ktorej je uzavretie tejto Dodatku č.1 bude Objednávateľovi doručená správa z kontroly poskytovateľom NFP s výsledkom, že poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je uzavretie tohto Dodatku a pripustenie výdavkov na jeho financovanie.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom Zmluvy a Dodatku č. 1 kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, zastúpeným: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie tohto záväzku v rámci záväzkového vzťahu s každým zmluvným subdodávateľom diela. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
- d. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, po dve (2) vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

4. Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu s identifikáciou prác menej a prác navyč

Príloha č. 2: Rekapitulácia za celú stavbu


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V PARTIZÁNSKOJ, dňa 18.8.2022

V Pachtárskom, dňa 18.8.2022

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
958 01 Partizánske
Špeciálna základná škola Partizánske
Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka

 **Thermal+** s.r.o.
Februárová 154
958 01 Partizánske
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2022386756
Thermal+ s.r.o.
Jana Kosáčová, konateľ