

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 27/2021 zo dňa 29.12.2021 (ďalej aj ako „**Zmluva**“)
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok**“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hurbanovo**
Sídlo: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00 306 452
DIČ: 20 2102 9296
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Závodský, primátor mesta
Tel.: +421 035/ 3700 205
Email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DARTON s.r.o.**
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 24974/N
Zastúpený: Ing. Peter Šimon, konateľ
Zastúpený: Ing. Tomáš Kósa - vo veciach technických
IČO: 44 820 551
IČ DPH: SK20 2287 0322
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Tel.: +421 035/ 7789 806
Email: darton@darton.sk
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

ČI. II PREAMBULA

- 2.1. Dňa 29.12.2021 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 27/2021 medzi Objednávateľom Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO 00306452 a Zhotoviteľom DARTON s.r.o., Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO 44820551 na uskutočnenie stavebných prác objektu „**Multifunkčná športová plocha s prekrytím**“ podľa projektovej dokumentácie v rozsahu cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní s názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“.

ČI. III ZMLUVNÉ USTANOVENIA

- 3.1. (ods. 3.4 Zmluvy) Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.
- 3.2. (ods. 4.5 Zmluvy) K zmene ceny Diela môže prísť:
- 3.2.1. V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
 - 3.2.2. Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
 - 3.2.3. V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
 - 3.2.4. prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
 - 3.2.5. Pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 3.3. (ods. 4.6 Zmluvy) Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:
- 3.3.1. rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
 - 3.3.2. ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - 3.3.3. odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - 3.3.4. sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
 - 3.3.5. kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
 - 3.3.6. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

- 3.4.** (ods. 4.7 Zmluvy) Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 3.4.1. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
 - 3.4.2. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 3.5.** (ods. 4.10 Zmluvy) Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.
- 3.6.** (ods. 4.11) Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.
- 3.7.** (ods. 4.12) Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.
- 3.8.** (ods. 4.13 Zmluvy) Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).
- 3.9.** Na základe uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Čl. IV PREDMET DODATKU

V zmysle § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zmluvných ustanovení sa Zmluvné strany dohodli na:

- 4.1 zmene rozpočtových nákladov stavby podľa objektov v členení podľa prílohy k tomuto Dodatku „Výkaz výmer 4.0“**, ktoré vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Na základe tejto skutočnosti sa Čl. IV ods. 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

4.1.1 Pôvodné znenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a) Platiteľ DPH:

Cena bez DPH:	391 927,06 Eur,	slovom:	tristodeväťdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťsedem a 06/100 eur
DPH 20%:	78 385,41 Eur,	slovom:	sedemdesiatosemtisícristoosemdesiatpäť a 41/100 eur
Cena s DPH	470 312,47 Eur,	slovom:	štyristosedemdesiattisícristodvanásť a 47/100 eur

Nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a) Platiť DPH:

Cena bez DPH: 394 285,74 Eur, slovom: tristodeväťdesiatštyritisícdvestoosemdesiatpäť a 74/100 eur

DPH 20%: 78 857,15 Eur, slovom: sedemdesiatosemtisícosemstopäťdesiatsedem a 15/100 eur

Cena s DPH 473 142,89Eur, slovom: štyristosedemdesiattritisícstoštyridsaťdva a 89/100 eur

ČI. V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento Dodatok k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 5.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh ostávajú v platnosti bez zmien.
- 5.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, a nadobúda účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 5.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 5.5. Súčasťou Dodatku sú nasledovné prílohy:
 - 5.5.1. Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 4.0
- 5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Hurbanove, dňa 04.10.2022

Za Objednávateľa:

V Komárne, dňa 29.09.2022

Za Zhotoviteľa:

Mesto Hurbanovo
Mgr. Peter Závodský, primátor

DARTON s.r.o.
Ing. Peter Šimon, konateľ