

**Dodatok č. 1  
k zmluva o dielo**

na zhotovenie stavebných prác  
**„Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka  
 Košice“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Čl. I  
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa  
 Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.  
 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 číslo účtu: 7000164314/8180

IČO: 30 80 74 84  
 DIČ: 20 20 59 23 32

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.  
 Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
 Bankové spojenie: Tatra Banka , a.s. 2629740152/1100

IČO: 35683066  
 DIČ DPH: SK 2020339211

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa, vložka 1009/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XII bodom 12.4 zmluvy o dielo na zhotovenie stavby  
 „Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice“ zo  
 dňa 20.07.2011 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

**dodatok č. 1,**

ktorým sa mení a dopĺňa rozsah prvej a druhej etapy predmetu zmluvy, ich cena a kalkulácia  
 ceny takto:

**Čl. II  
Predmet zmluvy**

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa bod 2.4 mení a dopĺňa rozsah prác a dodávok takto:

- 2.4.1 prvá etapa - západná fasáda, v rozsahu výkazu výmer F 1.1-I. HSV, PSV - I. etapa - západná fasáda, F1.2-I. - Elektroinštalácia - I. etapa - západná fasáda,
- 2.4.2 druhá etapa - východná fasáda, v rozsahu výkazu výmer F.1.1-II. HSV, PSV - II. etapa - východná fasáda, F1.2-II. - Elektroinštalácia - II. etapa - východná fasáda, Spevnené plochy a parkoviská a ostatných súvisiacich prác a dodávok vrátane energetickej certifikácie.
2. V čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ sa body 4.2.1 až 4.2.6 menia takto:

**Prvá etapa:**

4.2.1	zmluvná cena prvej etapy podľa čl. II bodu 2.4.1 bez DPH	134.017,02 €
4.2.2	sadzba DPH 20 % , výška DPH	26.803,41 €
4.2.3	zmluvná cena prvej etapy podľa čl. II bodu 2.4.1 vrátane DPH	160.820,43 €

slovom: stošesťdesiatšesť osemstodvadsať Eur štyridsaťtri centov.

**Druhá etapa:**

4.2.4	zmluvná cena druhej etapy podľa čl. II bodu 2.4.2 bez DPH	115.982,98€
4.2.5	sadzba DPH 20 % , výška DPH	23.196,59 €
4.2.6	zmluvná cena druhej etapy podľa čl. II bodu 2.4.2 vrátane DPH	139.179,57 €

slovom: stotridsaťdeväťstosedemdesiatdeväť Eur päťdesiatšesť centov.

### Čl. III Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho prílohy v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a zaväzuje účastníkov dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 „Kalkulácia ceny (položkový rozpočet k dodatku č. 1 k zmluve)“.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.

Bratislava 28 DEC. 2011

Bratislava 28.12.2011

Za objednávateľa:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.  
generálny riaditeľ  
Sociálnej poisťovne

 SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
ústredie

Za zhotoviteľa:

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva  
EURO-BUILDING, a.s.

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 25 683 606