

1217) 2011-450 HPRV SR

Dodatok č. 2

k Zmluve č. 17/KE/2009 o dielo zo dňa 13.02.2009

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Sopková - prednostka

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Košiciach

Ing. Štefan Hlebaško - riaditeľ

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Michalovciach

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

G.K.T., spol. s r.o., Kpt.Nálepku 20, 071 01 Michalovce

zastúpený

: Ing.Eduard Treščák, konateľ

Bankové spojenie

: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu

: 4007918621/7500

IČO

: 36582972

DIČ

: 2021864141

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 17/KE/2009 o dielo zo dňa 13.02.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Markovce**, okres Michalovce, kraj Košice, skratka **PPÚ Markovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Michalovce.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/c :

131 911.00 EUR, cena bez DPH

slovom: jednostotridsaťjeden tisícdeväťstojedenásť eur

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
-------	---	---	-------------------------	------------------------	--

1/c	30.4.2012	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov			
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	741	1	741,00
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	741	2	1482,00
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0		0,00
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	0		0,00
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	741	2	1482,00
1/b		Register pôvodného stavu po ROEP			
1/b/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	741	1	741,00
1/b/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	741	2	1482,00
1/b/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0		0,00
1/b/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	741	5	3705,00
1/e	30.10.2012	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU			
1/e/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	722	1	722,00
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	667	2	1334,00
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	667	6	4002,00
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	722	3	2166,00
1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	667	35	23345,00
1/d/3		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	667	4	2668,00
1/d/5		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	667	3	2001,00
1/d/4		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska nalichavosti a potrieb	667	1	667,00
2/a	30.4.2013	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			

2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	741	7	5187,00
2/b		Plány společných zařízení a opatření a plány veřejných zařízení a opatření			
2/b/1		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	74	7	518,00
2/c	30.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	741	1	741,00
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	741	2	1482,00
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	741	37	27417,00
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	741		0,00
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	741	4	2964,00
3/a	30.4.2014	Vykonalie projektu pozemkových úprav			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	741	1	741,00
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	553	42	23352,00
3/a/1/2	30.9.2014	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	741	4	2964,00
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	741	27	20007,00
Cena celkom v EUR					131911,00
Cena celkom v Sk					3973950,79

IV.

Závěrečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 17/KE/2009 o dielo zo dňa 13.02.2009
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 17/KE/2009 o dielo zo dňa 13.02.2009 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.


/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa 30. 11. 2011

V Michalovciach dňa 22. 09. 2011

Objednávateľ :



Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobroviečova 12, 812 66 Bratislava
38

Zhotoviteľ :

Ing. Eduard Treščák - Zonateľ



G.K.T. spol. s r.o.
geodetické práce

Ul. Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce
IČO: 36 582 972. IČ DPH: SK2021864141

1000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm