



**Dodatok č.3  
k zmluve o dielo**

č.66/2009/08411/S/R, 802/6131/2009 uzatvorenej 21.12.2009

**Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefón/Fax:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  
Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa

14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100

zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák

Ing. Helena Lakotová

Ing. Kamila Belošovičová

Ing. Rastislav Palkovič

Štátna pokladnica

VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

00 33 28

02/50255111, 02/55568176

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:.

Osoba oprávnená uzatvoriť  
zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach právnych:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón/Fax:

**CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra,

Slovenská republika

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel Sa, vložka č. 140/N

Predstavenstvo

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

JUDr. Alena Moravčíková

Ing. Roman Žembera, výrobný námestník

Ing. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Námestie 1.

Mája 18, 811 08 Bratislava

102052207/8020

34 128 344

202 0410 788

SK 202 0410 788

037 6920 500 / 037 6920 515

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy č.66/2009/08411/S/R, 802/6131/2009 uzatvorenej 21.12.2009 týmto dodatkom nasledovne:

## 2.2 Čas plnenia

2.2.2 Dokončenie realizácie diela 29.6.2012

## 3. Osobitné dojednania

### 3.1.(d) – zmluvné podmienky všeobecné

#### 51.1. Zmeny nariadené verejným obstarávateľom alebo stavebným dozorom

Z dôvodu rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre sa predlžuje dočasné pripojenie „Obaľovacieho zariadenia asfaltových zmesí Beladice“ a tým mení sa termín ukončenia diela.

## 4. Záverečné ustanovenia

4.4 Tento dodatok č.3 nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády slovenskej republiky.

4.5 Tento dodatok č.3 bol vyhotovený v štyroch exemplároch z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

### Ostatné ustanovenia:

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa **23 DEC. 2011**


.....  
  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa

V Nitre, dňa

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 942 01 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
..1..

16. 12. 2011

.....  
  
**Ing. Juraj Serva**  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

