

**Dodatok č.3
k zmluve o dielo**

č.66/2009/08411/S/R, 802/6131/2009 uzatvorenej 21.12.2009

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Adresa:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008 doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., generálny riaditeľ
Štatutárny orgán:	Ing. Viliam Žák
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Ing. Viliam Žák
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných/právnych:	Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických:	Ing. Kamila Belošovičová
- vo veciach realizačných:	Ing. Rastislav Palkovič
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO:	00 33 28
Telefón/Fax:	02/50255111, 02/55568176

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	CESTY NITRA, a.s.
Sídlo:	Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika
Právna forma:	akciová spoločnosť Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
Štatutárny orgán.:	Predstavenstvo
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach právnych:	JUDr. Alena Moravčíková
- vo veciach technických:	Ing. Roman Žembera, výrobný námestník
- vo veciach realizačných:	Ing. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Bankové spojenie:	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Námestie 1. Mája 18, 811 08 Bratislava
Číslo účtu:	102052207/8020
IČO:	34 128 344
DIČ:	202 0410 788
IČ DPH:	SK 202 0410 788
Telefón/Fax:	037 6920 500 / 037 6920 515

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy č.66/2009/08411/S/R, 802/6131/2009 uzatvorenej 21.12.2009 týmto dodatkom nasledovne:

2.2 Čas plnenia

2.2.2 Dokončenie realizácie diela 29.6.2012

3. Osobitné dojednania

3.1.(d) – zmluvné podmienky všeobecné

51.1. Zmeny nariadené verejným obstarávateľom alebo stavebným dozorom

Z dôvodu rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre sa predlžuje dočasné pripojenie „Obaľovacieho zariadenia asfaltových zmesí Beladice“ a tým mení sa termín ukončenia diela.

4. Záverečné ustanovenia

4.4 Tento dodatok č.3 nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády slovenskej republiky.

4.5 Tento dodatok č.3 bol vyhotovený v štyroch exemplároch z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Ostatné ustanovenia:

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa **23 DEC. 2011**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
stavba a správa ciest
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa

V Nitre, dňa

CESTY NITRA
Murgašova 6, 943 01 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

16. 12. 2011

.....
Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

