



PODAKTIVITA (WORK PACKAGE) Č. 1

názov podaktivity:		Výskum a vývoj prietokových batériových systémov		
začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok):		03/2022	koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):	
			12/2023	
výstupy (deliverables) podaktivity:				
por.č.	názov výstupu:	typ/druh výstupu:	stručný popis výstupu:	obdobie (v mesiacoch) od začiatku realizácie projektu potrebné pre dosiahnutie výstupu:
1.	Články na webových stránkach	nevedecký článok	Ide o články, ktoré budú uverejňované na webovej stránke žiadateľa/webovej stránke projektu a budú obsahovať aktuálne informácie o projekte, o priebehu realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, dosiahnutých výsledkoch a výstupoch projektu. Tieto články budú určené pre verejnosť. Články budú uverejňované v počte 15 článkov ročne.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
2.	Účast na konferenciách partnerov IPCEI	účast na externom podujatí	Ide o účasť na konferenciách, ktoré budú usporadúvať IPCEI partneri (nepriami partneri, priami účastníci EuBatIn, technologickí a iní partneri projektu) na témy týkajúce sa výskumno-vývojových úloh projektu. Počítame s účasťou na 5 konferenciách ročne.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
3.	Newslettre a tlačové správy	newsletter/tlačová správa	Ide o newslettre a tlačové správy uverejnené médiami a obsahujúce informácie o projekte, o priebehu realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, dosiahnutých výsledkoch a výstupoch projektu. Počítame s 3 newslettermi/tlačovými správami ročne.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
4.	Interné podujatia InoBat Energy	organizovanie interného podujatia	Ide o zorganizovanie interných seminárov pre zamestnancov InoBat Energy, ktoré budú zamerané na otázky spojené s priebehom realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, využitím výsledkov a výstupov projektu a na zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov. Počítame s organizáciou 1 interného semináru počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
5.	Publikovanie akademických článkov v recenzovaných časopisoch, otvorených databázach, otvorených publikáciách	vedecký článok	Ide o podanú žiadosť o publikovanie vedeckého alebo o publikáciu vedeckého článku v recenzovaných časopisoch, otvorených databázach, prípadne o otvorenú publikáciu vedeckého článku. Počítame s 1 takýmto článkom počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
6.	Účast na odborných konferenciách/výstavách (prezentácia/publikácia)	účast na externom podujatí	Ide o aktívnu účasť na odborných konferenciách alebo výstavách v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s aktívnou účasťou na 1 odbornej konferencii počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
7.	Zasadnutia pracovných skupín (na národnej úrovni)	účast na externom podujatí	Ide o účasť na zasadnutiach expertných pracovných skupín na národnej úrovni v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s účasťou na 4 takýchto zasadnutiach počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
8.	Externé semináre, prezentácie a workshopy	organizovanie externého podujatia	Ide o zorganizovanie podujatia vo forme semináru, prezentácie alebo workshopu pre verejnosť v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s organizovaním 1 podujatia počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023
9.	Interné a zamestnanecké podujatia	organizovanie interného podujatia	Ide o pravidelné interné a zamestnanecké porady obsahovo zamerané na riešenie praktických otázok súvisiacich s administratívou a riadením projektu. Počítame s organizovaním 4 takýchto podujatí počas realizácie projektu.	Priebežné dosahovanie počas 22 mesiacov od 03/2022 do 12/2023