

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 57/2022 zo dňa 28.7.2022

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Dohňany**
Dohňany 68, 02051 Dohňany
V zastúpení: Ing. Milan Panáček, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Púchov
IBAN: SK21 5600 0000 0029 9734 6001
IČO: 00 317 136
DIČ: 2020 615 553
Právna forma: samospráva, obec
Tel: 042/445 09 12
E-mail: obec@dohnany.sk
Zástupcovia obce vo veciach technických: Ing. Milan Panáček

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Záhrady Némedy s.r.o.,**
Sídlo: Podhorie 1499, 018 61 Beluša
V zastúpení: Ing. Erika Némedy
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK52 7500 0000 0040 3001 5818
IČO: 47162082
IČ DPH: **nie je platiteľ DPH**
Zástupca vo veciach technických: Ing. Erika Némedy
Telefón: 0903 644 909
E-mail: info@zahrady-nemedy.sk
Zapísaný: ORSR Trenčín, vložka č. 28242/R

Preambula

- 1) Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok č. 1") zo dňa 28.7.2022 mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania naviac a menej prác oproti prácam, ktoré boli rozpočtované v Zmluve o dielo č. 57/2022. Jedná sa najmä o zmenu dopadovej plochy ihriska na umelý trávnik a s tým súvisiace vybudovanie podlažia. Zároveň sa upresňujú jednotlivé množstvá a kusy zabudovaných materiálov.
- 2) Tieto zmeny vyplynuli z požiadaviek Objednávateľa a Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku v dobrej viere, pričom majú za to že je to v záujme efektívneho a hospodárneho využitia finančných prostriedkov.

- 3) Prílohou zmluvy je kompletný novú súpis prác a materiálov. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny a termínu ukončenia a dodania diela .

Čl. 2. Predmet dodatku

1) Pôvodné znenie Čl. 3, bod 3.1. sa nahrádza novým znením nasledovne:

- 3.1. Termíny: začatie do 7 (siedmich) pracovných dní od podpisu Zmluvy o dielo.
Ukončenie zhotovenia a dodania diela: do 20.10. 2022.

2) Pôvodné znenie Čl. 4, Cena diela, bod 4.5. sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Celková cena diela bez DPH:	21.446,15 €
z toho DPH:	0,- €
cena s DPH:	21,446,15 €

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :

Príloha č. 1. – Sumarizácia prác

V Dohňanoch , dňa 4.10.2022

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ