

Dodatok č.01/2022

k Zmluve o dielo na vypracovanie proketovej dokumentácie zo dňa 4.10.2022

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Objednávateľ :

Názov: Mesto Kolárovo
Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Zástupca: Árpád Horváth, primátor mesta
IČO: 00306517
Bankové spojenie: SLSP Kolárovo
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing.Imrich Mészáros
Kontakt: tel.: 0905 935 829, email: stavebne@kolarovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ :

Názov: ProGrafít s.r.o.
Sídlo: Kapitánova 23/4, 945 01 Komárno
Zástupca: Ing. Oliver Slezák
IČO: 48 038 687
DIČ: 2120002258
IČ DPH: SK2120002258 podľa § 7/a
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Komárno
Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 4346 5005
Zápis: v obchodnom registri vedenom v Okresný súd Nitra pod číslom Sro/38345/N
Kontaktná osoba, tel., email : Ing.Oliver Slezák, 0905274005, prografit@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nie je platiteľom DPH

Článok I.

PREDMET DODATKU ZMLUVY

- I.1. Predmetom dodatku zmluvy spočíva v článku IV. – Dodacie podmienky, bodu č.4.1 - Doba plnenia, Zmluvy o dielo zo dňa 4.10.2022, nasledovne:

Pôvodné znenie článku IV.,bodu č.4.1

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY

4.1.Doba plnenia: Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela **do 04.11.2022**. Zmena termínu dodania predmetu zmluvy, diela je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

Nové znenie článku IV., bodu č.4.1

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY

4.1.Doba plnenia: Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela **do 30.11.2022**. Zmena termínu dodania predmetu zmluvy, diela je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

V Kolárove, dňa
Objednávateľ:

V Komárne, dňa
Zhotoviteľ:

.....
Mesto Kolárovo
Árpád Horváth, primátor mesta

.....
ProGrafit s.r.o.
Ing.Oliver Slezák, štatutárny zástupca