

## Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „Dohoda“)

Uzavretej medzi Zmluvnými stranami

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: TIMEO, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany

IČO: 46 946 039

DIČ: 2023683112

IČ DPH: SK2023683112

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5068005708/0900

IBAN: SK62 0900 0000 0050 6800 5708

Zastúpený: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti

Tel: 0903 906 766

E-mail: [vitovicjozef@gmail.com](mailto:vitovicjozef@gmail.com)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**a**

### Objednávateľ:

Názov: Obec Plešivec

Sídlo: Čsl. armády 1/62, 049 11 Plešivec

Štatutárny zástupca: Iveta Šušánová – starostka obce

IČO: 00328642

DIČ: 2020961547

E-mail: [starostka@obecplesivec.sk](mailto:starostka@obecplesivec.sk)

(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### **Článok I** **Predmet odstúpenia**

1. Medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bola dňa 30.8.2019 uzavretá Zmluva o dielo na stavebné práce (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktorej predmetom je realizácia diela: „Námestie - TRHOVISKO“ v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií a Harmonogramom výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. K Zmluve boli medzi Zmluvnými stranami uzavreté dodatky: dňa 20.11.2019 Dodatok č. 1 a dňa 8.6.2020 Dodatok č. 2.

2. Z dôvodu späťvzatia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a s tým súvisiacim Rozhodnutím o zastavení konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Objednávateľ nebude realizovať stavebného diela, ktoré sa viaže k predmetu Zmluvy. Nakoľko nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
3. Zmluvné strany sa touto dohodou o ukončení – zrušení – Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 30.8.2019 výslovne dohodli na ukončení – zániku vyššie uvedenej Zmluvy a to ku dňu účinnosti tejto Dohody.
4. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že predmet Zmluvy nebol ku dňu podpisu tejto dohody realizovaný, ani len z časti. Zmluvné strany týmto súhlasne prehlasujú, že im z titulu ukončenia – zrušenia – Zmluvy nevznikla žiadna škoda ani náklady ani žiadny nárok na sankcie vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy a teda Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že považujú svoje vzájomné vzťahy, vyplývajúce zo Zmluvy, za plne vysporiadané a z titulu uzatvorenej Zmluvy nemajú žiadne vzájomné nevysporiadané záväzky.
5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení Dohody v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, uzatvárajú ju na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
7. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Plešivci, dňa 13.10.2022

V Lipanoch, dňa 11.10.2022

.....  
Za Objednávateľa

Iveta Šušánová, starostka obce

.....  
Za Zhotoviteľa

Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti