

ZMLUVA O DIELO Č. 101001/O/2022

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **OBEC Podtureň**
sídlo/adresa: Obecny úrad, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
zastúpená: **Marián Vojtkík, starosta**
IČO: 00 315 699
DIČ: 2020428421
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK43 5600 0000 0016 0093 3001
Telefonický kontakt : 044/5222210, 0905 805 845
E – mail : obec.podturen@imafex.sk
Webové sídlo : www.podturen.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ : **CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo : Mlynská 28, 040 01 Košice
Zastúpený konateľom: **Ladislav Erdélyi - konateľ**
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN : SK05 1111 0000 0013 5705 0005
IČO : 46 897 992
DIČ : 2023631049
IČ DPH : SK2023631049
Telefón : +421915 980 323
Email : cesty@cestykosice.sk
Zapísaný v OR : Okresného súdu KošiceI, Odd.:Sro, vl.č. 30906/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky : „Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie“. Výsledkom verejného obstarávania je rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok č. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom miestnych komunikácií, ktoré sú predmetom zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnu subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť určená súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a normami EÚ.
- 2.3. **Základné údaje :**
Názov stavby : Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie
- 2.4 **Miesto stavby : k. ú. Podtureň, Liptovský Mikuláš, parcela č. KNC 427/34, 427/150, 427/151, 427/152, 427/153, 427/154, 427/155, 427/156, 427/157.**

- 2.5 Projektant : **omegalfa s.r.o.**, Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš , zodpovedný projektant Ing. Martin Uličný, autorizovaný stavebný inžinier, osv.č. 5049*12

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo: „**Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie**“, v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby. V prípade, ak svoj záväzok resp. jeho časť plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávateľovi ako keby záväzok resp. jeho časť vykonal sám.
- 3.5 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade, ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti, ktoré preukážu :
- že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.6 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich upovedomiť objednávateľa.
- 3.7 Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý **ako celok**.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela ako celku platia termíny :
- 4.1.1 Doba ukončenia diela : **najneskôr do 90 kalendárnych dní**
- 4.1.2 Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávateľom a prevzatím staveniska zhotoviteľom, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy : predpoklad v roku 2023
- 4.1.3 Termín začatia stavby je : **max. do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
- 4.1.4 Uvoľnenie staveniska zabezpečí zhotoviteľ do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela ako celku.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie aj v skoršom termíne, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať, pokiaľ bude dielo riadne zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami a touto zmluvou.
- 4.3 Dodržanie termínov podľa odseku 4.1 tohto článku, je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 4.4 V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku takejto udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy.
- 4.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy, dôvodov vyššej moci, má právo objednávateľ žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia zmluvy v súlade so ZVO a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto doby, uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané až dňom podpisu preberacieho protokolu, bez akýchkoľvek nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo sa považuje za maximálnu a platnú počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 „**Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie**“

Cena celkom bez DPH : 39 793,59€

DPH 20% : 7 958,72€

Cena celkom s DPH: 47 752,31€

Slovom : Štyridsaťsedemtisíc sedemstopäťdesiatdva eur a 31/100eurocentov

- 5.2 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.3 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa **Prílohy č. 1** tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 5.4 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.
- 5.5 K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore s platným ZVO.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať cenu dodávok a prác počas výstavby a to na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi, a to za rozsah prác (dielo) skutočne vykonaný. Faktúra sa považuje za doručenie, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá stavebným dozorom alebo starostom obce a dátum prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúry je **do 14 kalendárnych dní** od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1 tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote do troch pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa §74 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z., súpis vykonaných prác, potvrdený starostom obce. Faktúra okrem určených údajov uvedených v zákone o DPH
- 6.4 Faktúra s povinnými prílohami bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.

Článok č. 7 SUBDODÁVATELIA

- 7.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť určité časti prác subdodávateľmi.
- 7.2 Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti a povinnosti riadne si plniť zmluvné záväzky.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy t.j. jeho zamestnanci, resp. zamestnanci subdodávateľa majú doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov a technických schopností, a to počas doby vykonávania stavebných prác.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný mať k dispozícii personálne a technické kapacity, potrebné na vykonávanie prác na odbornej úrovni a zaväzuje sa k ich zachovaniu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 8.4 Stavebno-technický dozor bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom.
- 8.5 O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku.
- 8.6 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.7 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.8 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 8.9 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky po dobu trvania stavby a po dobu na vypratanie staveniska a poskytne to bezplatne.
- 8.10 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.12 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad : Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle zákona o odpadoch.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy. Stavebné materiály a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú predjednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán.. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa, stavebný dozor objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 8.18 Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii stavby podľa tejto zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na pracoviská a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie musia mu byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontroly kvality. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality, rozsah prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Stavebný dozor svoje pokyny zaznamená v stavebnom denníku. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor a robiť opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa alebo stavebný dozor a projektanta na zistenú vadu.
- 8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v zmysle podmienok stavebného zákona hlavne: skúška na pevnosť betónu, atesty zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, tlakové skúšky, atď..

Článok č. 9

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1 a 9.2 tohto článku.
- 9.2 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.4 Objednávateľ prevezme dielo za splnenie §555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dielo zodpovedá kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na dielo v zmluve a projektovej dokumentácii a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním skúšok
- 9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Článok č. 10

VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.

Článok č. 11

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytujú ich dodávateľ zárukú na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba.
- 11.3 Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.7 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.9 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránenie do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok č. 12

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu v súlade s §369 ods.2 Obchodného zákonníka v súlade s §1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z.
- 12.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania v súlade s §369 ods.2 a § 369c ods.1 Obchodného zákonníka a § 1 ods.1 nariadenia vlády SR číslo 303/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z.z.
- 12.3 Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý nedorobok alebo závadu, u ktorých je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi v stanovenom a dohodnutom termíne, najneskôr však v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa k odstraňovaniu reklamovanej vady je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každú reklamovanú vadu, na ktorej odstránenie nenastúpil v stanovenom a dohodnutom termíne a to za každý deň omeškania.
- 12.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody.
- 12.6 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia na základe vystavenej faktúry objednávateľom.

Článok č. 13 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY

- 13.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti nie je možný.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 14 VYSVETLENIE POJMOV

- 14.1 Projektová dokumentácia – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.
- Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.
- Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.
- Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.
- Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.
- Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa

Článok č. 15 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený funkciou stavbyvedúci:
Meno a priezvisko : Ladislav Erdélyi, telefonický kontakt: +421 915 980 323. Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi zhotoviteľa počas realizácie diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 9
- 16.3 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobenými jeho činnosťou vrátane možných škôd pracovníkmi zhotoviteľa a to do výšky ceny diela. Doklady o poistení je povinný na požiadanie predložiť objednávateľovi.

Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.
- 17.2 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu :
- Zmluva o dielo
 - Súťažné podklady
 - Technické špecifikácie prác
 - Všeobecné technické podmienky.

Článok č. 18 VYŠŠIA MOC

- 18.1 Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom plnení záväzkov zabráni akékoľvek okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.

- 18.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú nehody bez ľudského zavinenia, štrajky a iné priemyselné nepokoje, teroristické činy, vyhlásené a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné situácie, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s využitím maximálneho rizika.
- 18.3 Proti škodám z titulu živelných pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi. Na požiadanie objednávateľa musí zhotoviteľ predložiť tieto doklady o poistení.
- 18.4 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvných strán prípad „vyššej moci“ je povinná táto zmluvná strana o tejto skutočnosti bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, vrátane podstaty, predpokladanej dĺžky a očakávaného dopadu prípadu, a to prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou.

Článok č. 19 **ZMENY A DODATKY**

- 19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.19 podrobne zapisujú do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 20 **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 20.1 V prípade, že dodávateľ potrebuje navýšiť svoje kapacity na realizáciu predmetnej **zákazky je povinný**, zamestnať osoby dlhodobo nezamestnané z obce Podtureň a okolitého regiónu. Pri hľadaní vhodných uchádzačov potrebnú súčinnosť poskytne starosta obce.
- 20.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 20.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR a príslušnými vykonávacími predpismi.

Článok č. 21 **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom
- 21.3 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 21.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä :
- a. preukázateľné vykonávanie predmetu zmluvy vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve (jedná sa o vady, na ktoré bol zhotoviteľ v priebehu vykonávania predmetu zmluvy písomne upozornený objednávateľom, a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu)
 - b. nedodržanie zmluvného termínu výstavby dohodnutého v zmluve a márneho uplynutie dodatočne stanovenej lehoty na plnenie

- c. zastavenie realizácie diela v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, alebo inak prejavенý úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy
- d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektovej dokumentácie
- e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
- 21.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 21.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 21.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejňovaniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 21.8 Zmluva so zhotoviteľom sa uzatvára na dobu určitú, pričom táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, jej zverejnením podľa osobitných predpisov a účinnosť zmluva nadobudne kumulatívne po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) medzi poskytovateľom NFP a verejným obstarávateľom. V prípade, že objednávateľ nezíska nenávratný finančný príspevok, zmluva nenadobudne účinnosť a objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní informovať o tejto skutočnosti zhotoviteľa.
- 21.9 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ sa zaviazal strieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 21.10 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným a neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dodatkom k zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného a neúčinného. Do uzavretia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 21.11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Podturni, dňa 14.10.2022.....


V Košiciach, dňa 10.10.2022.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Marián Vojtík, starosta obce Podtureň



Ladislav Erdélyi, konateľ

Prílohy : Príloha č. 1 - Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Podtureň
Objednávateľ	Obec Podtureň	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o.	46897992	SK2023631049
Spracoval	Ing. Jančík		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		6. 10. 2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 663,38	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	32 130,21	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 793,59	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		39 793,59
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DP H	20,00 % z 39 793,59	7 958,72
Objednávateľ				25		Cena s DPH (r. 23-24)	47 752,31
				E		Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie

Objednávateľ: Obec Podtureň

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Podtureň

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 6. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
202210061	Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie	39 793,59	7 958,72	47 752,31	0,00	39 793,59	0,00	0,00	0,00
1-22-1	SO 01 Spevnené plochy	31 727,94	6 345,59	38 073,53	0,00	31 727,94	0,00	0,00	0,00
1-22-2	SO 02 Dažďová kanalizácia	8 065,65	1 613,13	9 678,78	0,00	8 065,65	0,00	0,00	0,00
Celkom		39793,59	7958,72	47 752,31	0,00	39 793,59	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie

Objekt: SO 01 Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Podtureň

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 727,94

1 Zemné práce 2 032,55

1	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m ²	555,000	2,756	1 529,58
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	46,000	3,710	170,66
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	46,000	5,830	268,18
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	121,000	0,530	64,13

2 Zakladanie 729,87

5	212572111	Lôžko zo štrkopiesku triedeného	m ³	18,120	40,280	729,87
---	-----------	---------------------------------	----------------	--------	--------	--------

5 Komunikácie 22 689,79

6	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	1 535,000	0,689	1 057,62
7	577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 30mm	m ²	490,000	10,140	4 968,60
8	577141212	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 50mm	m ²	1 045,000	15,946	16 663,57

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 139,72

9	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	151,000	5,300	800,30
10	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	m	151,000	15,900	2 400,90
11	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	305,020	6,572	2 004,59
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,485	12,720	896,57
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,485	0,530	37,36

99 Presun hmôt HSV 136,01

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	256,621	0,530	136,01
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Celkom 31 727,94

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie

Objekt: SO 02 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Podtureň

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 065,65

1 Zemné práce 1 531,28

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	4,400	6,890	30,32
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	25,650	12,720	326,27
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	25,650	1,060	27,19
39	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	6,600	68,900	454,74
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	19,031	5,830	110,95
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	38,062	0,530	20,17
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,450	12,720	387,32
40	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	13,219	4,770	63,05
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	1,944	31,800	61,82
11	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	3,110	15,900	49,45

4 Vodorovné konštrukcie 787,91

12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,660	159,000	104,94
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z štrkodrvy do 32-64 mm	m ³	6,750	68,900	465,08
14	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	15,900	47,70
15	592240012801	Betónový vyrovnávací prstnec TBW-Q 63/4	ks	3,000	12,720	38,16
16	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m ³	0,221	265,000	58,57
17	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	1,260	58,300	73,46

5 Komunikácie 396,44

18	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	4,400	15,900	69,96
19	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	4,400	47,700	209,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie

Objekt: SO 02 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Podtureň

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	4,400	26,500	116,60

8

Rúrové vedenie

4 580,79

21	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	4,000	3,710	14,84
41	286140007000	Rúra, D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém SN12, dl. 1 m	ks	2,000	23,320	46,64
42	286140007100	Rúra, D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém SN12, dl. 2 m	ks	1,000	54,060	54,06
23	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	4,000	53,000	212,00
24	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	3,000	265,000	795,00
43	592240003300	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	9,000	153,700	1 383,30
26	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	132,500	397,50
27	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	79,500	238,50
28	592230001400	Uličný vpust betónový s bahenným košom	ks	3,000	131,440	394,32
29	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	3,000	19,080	57,24
30	552410003600	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	3,000	134,090	402,27
31	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	29,680	89,04
32	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	3,000	165,360	496,08

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

131,51

33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,600	4,240	61,90
34	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,796	53,000	42,19
35	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,796	5,830	4,64
36	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,796	5,300	4,22
37	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,796	23,320	18,56

99

Presun hmôt HSV

637,72

45	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,108	15,900	637,72
----	-------------	--	---	--------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie

Objekt: SO 02 Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Podtureň

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 6. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

8 065,65