

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO Č. 01012022 ZO DŇA 09.02.2022

pre realizáciu stavby:

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Zastúpený: Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00 329 631
DIČ: 2020717897
Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,
a.s. IBAN: SK32 5600 0000 0034
1214 3001
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MIGI, spol. s r. o.**
Sídlo: Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaný: OR OS KEI, Odd.: Sro, VI.č.: 10620/V
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ DPH: SK2020033554
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.02.2022 Zmluvu o dielo č. 01012022, predmetom ktorej je realizácia zákazky: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišsky Štvrtok“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01012022 v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov, ktorého predmetom je zmena dohodnutej ceny za dielo v nadväznosti na navýšenie jednotkových cien v nasledovnom znení:

I. Predmet dodatku

1. Sídlo Zhotoviteľa sa mení z pôvodného sídla 053 21 Matejovce nad Hornádcom 96 na nové sídlo Sadová 2328/12 052 01 Spišská Nová Ves.
Zmena konateľa spoločnosti: Matúš Hadušovský.

2. Článok 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky , ods. 3.1.2 sa mení nasledovne:
Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 550 681,05 EUR

Sadzba DPH: 110 136,21 EUR

Cena s DPH: 660 817,26 EUR

(slovom: Šesťstošesťdesiatšesťtisícosemstosedemnášť 26/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

3. Mení sa **Príloha č. 1 Rozpočet Diela**

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omylne ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 2 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č. 2 ho podpisujú.

Objednávateľ

V Spišskom Štvrtku, dňa 19.10.2022

Zhotoviteľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19.10.2022

Za Obec Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce

Za a v mene MIGI, spol. s r.o.
Matúš Hadašovský, konateľ spoločnosti